



Zapytanie do Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym Nr 83/TT/2018/TE

Zapytanie z dnia 19 lipca 2018 r.

1. W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na ustalenie Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów "Elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim" prosimy o rozważenie wydłużenia terminu realizacji zamówienia, gdyż uzyskanie decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej przekroczy termin 30 września 2018 r. Procesy administracyjne wydawania decyzji potrują przynajmniej 60 dni, a z reguły trwają dłużej, Do tego terminu należy doliczyć okres uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych (14 dni), oraz okres 14 dni na zgłoszenie zaprojektowanych robót geologicznych do organu administracji geologicznej oraz właściwego Urzędu Gminy. Należy to również doliczyć okres na opracowanie projektu robót geologicznych, realizację prac terenowych i badań laboratoryjnych oraz sporządzenie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (około 10 tygodni). Prosimy zatem o rozważenie zmiany terminu realizacji zamówienia, które potrwa około 4,5 - 5 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w pkt 4 SIWZ z dotychczasowego:

„Termin wykonania zamówienia ustala się na 30.09.2018 r.”

na nowy:

„Termin wykonania zamówienia ustala się na 31.10.2018 r.”

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Ferdek
20.07.2018