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Załącznik Nr 2 do SWIZ 
 

Projekt Umowy Nr 39/TT/2021/TE 
 
Niniejsza umowa została zawarta w dniu ..................... pomiędzy Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16; rejestracja: Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 
0000088667; NIP 8220003795; REGON 710015331; kapitał zakładowy: 10.996.000,00zł 
opłacony w całości; zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu – Jarosława Belkiewicza, 
a  .................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
z siedzibą w ................................................. przy  ul.  
.................................................................... 
NIP ………………………….., REGON …………………..……., zarejestrowany w 
…………………………………………, KRS ......................................., kapitał zakładowy 
……………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................, 
................................................................................................................................................, 
o następującej treści: 
 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Na mocy przeprowadzonego postępowania i dokonania na podstawie wyniku  
i rozstrzygnięcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, zarejestrowanym w rejestrze umów i zamówień Zamawiającego pod 
numerem 39/TT/2021/TE, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę ofertą w przetargu, 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą: 
„Budowa przyłączy cieplnych w Mińsku Mazowieckim”. 
2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych nw. elementu i wykonanie 
zadania na terenie miasta Mińska Mazowieckiego w następującym zakresie określonych  
w projektach budowlanych, stanowiących Załączniki do Umowy.  
3. Na zadanie „Budowa przyłączy cieplnych w Mińsku Mazowieckim” składają się 
budowa sieci o orientacyjnych średnicach i długościach: 
 
Element 1 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku ul. Piłsudskiego:  
2x76,1/140 (DN65), L = ok. 81 mb 
Zakres zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. 
 
Element 2 – Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków ul. 1 PLM Warszawa 2, 2a, 
4, 4a 
2x60,3/125 (DN50), L = ok. 75,5 mb 
2x48,3/110 (DN40), L = ok. 28 mb 
2x42,4/110 (DN32), L = ok. 92,2 mb 
Dodatkowo prace demontażowe sieci ciepłowniczej. 
Zakres zgodnie z załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 5 do Umowy. 
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Element 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku ul. Dąbrówki 
2x48,3/110 (DN40), L = ok. 125 mb 
Zakres zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy. 
  
4. Zakres prac: 

4.1. Opracowanie i uzgodnienie z właściwymi podmiotami (organami) niezbędnych 
projektów organizacji ruchu w zakresie umożliwiającym zgodne z prawem przeprowadzenie 
robót budowlanych. Dokumentacja musi odpowiadać wymaganiom obowiązujących 
przepisów prawa oraz spełniać wytyczne i wymagania dodatkowe Zamawiającego podane 
w niniejszym dokumencie. Dokumentacja podlega akceptacji przez Zamawiającego. 
4.2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie kompleksowych robót budowlanych 
polegających na budowie sieci i przyłączy preizolowanych  – wg załączników do niniejszej 
Umowy wraz z wykonaniem systemu alarmowego impulsowego. 
4.3. Wykonanie projektów powykonawczych oraz schematów alarmowych z protokołami 
pomiarowymi i inwentaryzacji geodezyjnej dla przedmiotu Umowy. Wykonanie pomiarów 
instalacji alarmowej przed rozpoczęciem budowy i po jej zakończeniu dla sieci istniejących, 
do których nowy odcinek sieci zostaje przyłączony. 
4.4. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, przygotowanie dokumentacji do odbioru 
inwestycji przez Zamawiającego oraz przez organa administracyjne (jeżeli wymagane). 
4.5. Realizacja pozostałych punktów Umowy. 

 

§ 2 Obowiązki i prawa stron 

1. Obowiązki Wykonawcy. 
1. 1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami państwowymi, prawem 
budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi; w 
uzgodnionych terminach. Wykonanie zaleceń i nakazów znajdujących się w wydanych 
przez uprawnione jednostki pozwoleniach, uzgodnieniach, zgodach  itp. Wykonawca 
przedłoży i uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót, w ciągu 14 dni od dnia 
podpisania umowy.  

1. 2. Wyznaczenie i wskazanie Zamawiającemu - zgodnie z prawem budowlanym - 
kierownika budowy (jeżeli jest to wymagane) i kierowników robót. Współpraca z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego i upoważnionym przez Zamawiającego personelem 
nadzorującym lub wyznaczonym do odbioru prac. 

1. 3. Współpraca ze służbami Zamawiającego oraz władającymi terenem objętym placem 
budowy. 

1. 4. Koordynacja dostaw od dostawców i prac podwykonawców. 
1. 5. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. Jeżeli była wydana 

Decyzja Konserwatora Zabytków zapewnienie kadry i nadzoru zgodnie z jej zapisami. 
1. 6. Wykonawca zapewni stały i nieskrępowany dostęp do placu budowy uprawnionym 

pracownikom Zamawiającego, osobom upoważnionym przez Zamawiającego, 
przedstawicielom właścicieli terenu, nadzorowi budowlanemu, inspekcji pracy, służbom 
sanitarnym, służbom ochrony środowiska, służbom przeciwpożarowym, dozorowi 
technicznemu oraz innym organom państwowym, samorządowym  i komunalnym.  

1. 7. Stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających wymagane certyfikaty, 
atesty, aprobaty itp. dopuszczające do stosowania na obszarze Polski oraz spełniające 
wymogi polskich i europejskich norm. Na żądanie Zamawiającego dostarczanie dla 
materiałów i urządzeń dokumentów, certyfikatów itp.  

1. 8. Zapewnienie od momentu przejęcia placu budowy do chwili podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego: 
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a) bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu 
budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz utrzymania placu budowy i 
obiektów w należytym porządku, 
b) ochrony ppoż. placu budowy i obiektów, 
c) ochrony mienia na placu budowy, 
d) wykonania i utrzymania na placu budowy oświetlenia, oznakowania, zapór, prze-
gród, zabezpieczeń. 

 
1. 9. Zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót własnym staraniem i na własny 

koszt. Dokładne wytyczenie robót w nawiązaniu do wskazanych punktów, linii i poziomów 
odniesienia. Prawidłowe ustalenie pozycji, poziomów, wymiarów wszystkich części robót, 
oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych przyrządów, aparatów i innych usług związanych 
z wymienionymi obowiązkami. Jeżeli w czasie wykonywania prac zostanie ujawniony błąd 
w pozycji, poziomie, wymiarach lub wzajemnym ustawieniu którejkolwiek części zadania, 
Wykonawca usunie ten błąd na własny koszt. Przeprowadzenie przez Zamawiającego 
sprawdzenia jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub poziomu nie zwalnia Wykonawcy z 
jego odpowiedzialności za dokładność prac. Wykonawca winien starannie chronić i 
zachowywać wszystkie repery, celowniki, kołki i inne przedmioty użyte dla wytyczenia 
Robót. 

1. 10. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania przepisów prawa, w tym przepisów bhp,  
ppoż., sanitarnych oraz norm technicznych. 

1. 11. Terminowa realizacja prac. Wykonawca zapewni korektę harmonogramu robót  
w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, w sposób zapewniający 
terminowe zakończenie budowy. 

1. 12. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na placu budowy. 
1. 13. Zapewnienie swoim pracownikom ubrań roboczych z oznaczeniem firmy, lub innych 

identyfikatorów. Pracownicy podwykonawców będą posiadali oznakowania swoich firm. 
1. 14. Oznaczenie sprzętu używanego na budowie oznaczeniami firm. Zapewnienie 

pracownikom własnym, pracownikom podwykonawców, służbom nadzoru budowlanego i 
innym osobom przeprowadzającym czynności urzędowe, nadzór i kontrolę - nie związanym 
z Zamawiającym - sprzętu ochrony osobistej, zgodnego z obowiązującymi wymogami 
prawnymi. 

1. 15. Utrzymanie czystości i porządku na budowie. Niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń  
i uszkodzeń dróg, dojazdów do placu budowy, placów składowych wywołanych działaniem 
lub zaniechaniem Wykonawcy, jego podwykonawców i poddostawców. W terminie 14 dni 
po zakończeniu robót usunięcie z terenu budowy wszelkich zbędnych urządzeń, 
tymczasowego zaplecza, pozostałości materiałów, itp. oraz pozostawienie całego terenu w 
stanie czystym i nadającym się do użytkowania. 

1. 16. Odbiór odpadów zapewni Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem - przy 
zapewnieniu wszelkich standardów i obowiązującego prawa w zakresie postępowania z 
tymi odpadami. Wykonawca staje się właścicielem odpadów w momencie ich wytworzenia 
na budowie.  

1. 17. Wykonywanie wpisów do dziennika budowy (jeżeli wymagany) zgodnie z Prawem 
budowlanym i obowiązującą praktyką budowlaną – przy współpracy z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Niezwłoczne (pisemne) powiadomienie Zamawiającego oraz właściwych 
służb o zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na stan środowiska naturalnego, 
bezpieczeństwo pracy, zagrożenia dla mienia, życia i zdrowia ludzi oraz ochronę 
archeologiczną.  

1. 18. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów (świadectwa jakości, certyfikaty, 
atesty, świadectwa wykonanych prób itp.) do dokonania odbioru końcowego przez 
Zamawiającego oraz jednostki, których udział nakazują odrębne przepisy. Dostarczanie 
Zamawiającemu certyfikatów, atestów, aprobat, próbek, wyników badań itp. Dostarczenie 
protokołu z badań systemu alarmowego, potwierdzonego przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 
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1. 19. Zgłaszanie robót zanikających i odbiorów częściowych - w formie pisemnej -  w 
terminie umożliwiającym Zamawiającemu ich kontrolę i dokonanie czynności odbioru robót 
zanikających i odbioru częściowego. 

1. 20. Umożliwienie przeprowadzenia odbiorów robót zanikających i odbiorów częściowych 
przedstawicielom zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa do podjęcia dalszych działań, 
uniemożliwiających odbiór robót zanikających bez odbioru przez przedstawiciela 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

1. 21. Poniesienie wszelkich kosztów – w celu realizacji Umowy, zajęcia dróg, ulic, a także 
koszty procedur administracyjnych w trakcie odbiorów częściowych. 

1. 22. Zorganizowanie placu budowy, w taki sposób aby zapewnić jak najmniejsze 
ograniczenia dostępu do działek sąsiednich. Wykonawca zapewni taki sposób organizacji 
placu budowy, aby umożliwi ć regularne i nieprzerwane funkcjonowanie dojazdów do 
posesji. Ewentualne wyłączenia możliwości dojazdu do posesji winny być uzgodnione z 
władającymi nieruchomościami i nie mogą trwać dłużej niż 24 godziny. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za uzgodnienia i koszty z tym związane. 

1. 23. Właściwe zabezpieczenie udostępnionych Wykonawcy wszystkich urządzeń i instalacji 
będących własnością Zamawiającego i osób trzecich. 

1. 24. Ponoszenie odpowiedzialności za uszkodzenie mienia i inne szkody wyrządzone 
Zamawiającemu, jego podwykonawcom i osobom trzecim o ile wynikają one z działania lub 
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za zawinione 
przez siebie wszelkie uszkodzenia na placu budowy wobec władającego daną 
nieruchomością.  

1. 25. Udział uprawomocnionych przedstawicieli Wykonawcy w naradach roboczych 
zwołanych na żądanie którejkolwiek ze Stron. 

1. 26. Przygotowanie Przedmiotu Umowy oraz wymaganych dokumentów we wszystkich 
branżach, do dokonania odbioru przez Zamawiającego. Przygotowanie kompletnej 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego prawa do użytkowania sieci 
cieplnych i przyłączy i dostarczenie ich Zamawiającemu. 

1. 27. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w 2 egz. dokumentacji powykonawczej 
wraz z inwentaryzacją powykonawczą i protokółami narady koordynacyjnej w sprawie 
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (jeżeli wymagane), w tym między 
innymi schematów alarmowych z protokołami pomiarowymi, inwentaryzacji geodezyjnej 
itp. - dla wszystkich Elementów przedmiotu Umowy, w tym także w wersji elektronicznej 
w standardzie: 

a) Pliki tekstowe w standardach z rozszerzeniem: doc, pdf; docx; 
b) Pliki obliczeniowe w standardach z rozszerzeniem: xls, xlsx; 
c) Pliki graficzne w standardach z rozszerzeniem: dxf, dwg, dgn, dbf lub innych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

1. 28. Wykonywanie rozruchu i ruchu próbnego odcinków sieci ciepłowniczej i przyłączy 
sieci ciepłowniczej.  
a) Wykonawca przystępując do robót montażowych ma obowiązek zweryfikowania 
przewodu zasilającego i powrotnego, do których podłącza nowy odcinek sieci 
ciepłowniczej.  
b) Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary pętli instalacji alarmowej sieci, do której 
przyłącza nowy odcinek sieci zarówno przed jak i po przyłączeniu budowanego przyłącza 
oraz dostarczyć protokoły z tych pomiarów Zamawiającemu.  

1. 29. Wykonawca zapewni taki sposób organizacji placu budowy, aby umożliwi ć 
regularną i nieprzerwaną pracę systemu ciepłowniczego. Wykonywanie wyłączenia 
pracujących odcinków sieci ciepłowniczej z powodu prowadzonych prac przy 
realizacji każdego z zadań określonych w § 1 nie dłużej niż 8 godzin. 

1. 30. Wykonawca, każdorazowo przed przystąpieniem jego podwykonawcy lub poddostawcy 
do realizacji części przedmiotu Umowy, jest zobowiązany przedstawić jakich 
podwykonawców i poddostawców zatrudni w celu realizacji przedmiotu Umowy. O ile 
Zamawiający, w terminie 5 dni, nie zgłosi uzasadnionych zastrzeżeń (na przykład brak 
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serwisu w Polsce, niezgodność z postanowieniami niniejszej umowy) co do podwykonawcy 
lub poddostawcy uznaje się go za zaakceptowanego. Akceptacja przez Zamawiającego 
podwykonawcy czy też listy poddostawców / podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy. 

1. 31. Podczas wykonywania prac należy powiadomić Zamawiającego o potrzebie wyłączenia 
z pracy sieci ciepłowniczej - w celu wykonania włączenia przyłącza do tej sieci - minimum 
7 dni roboczych przed wyłączeniem.  

1. 32. W czasie realizacji robót i wykonywaniu prac należy stosować i przestrzegać zapisy 
norm PN-EN13941, PN-EN253,  PN-EN448 , PN-EN489 , PN-EN488, PN-EN14419, 
wymagań WTWiO sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych - COBRTI 
INSTAL Zeszyt nr 4 (wydanie 2006r. lub młodsze). Należy stosować wyłącznie materiały 
posiadające stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

1. 33. Sposób prowadzenia prac montażowych winien zapewnić kompensację temperaturową 
sieci ciepłowniczej zarówno nowej, jak i tej do której wykonywane jest włączenie.  

1. 34. Spawanie rurociągów stalowych należy wykonywać przy temperaturze nie niższej niż 
+1ºC przez spawaczy posiadających właściwe uprawnienia. Spoiny muszą być wykonane co 
najmniej w 3 klasie. Spawy, które nie sprawdzane przy pomocy próby ciśnieniowej należy 
sprawdzić radiograficznie bądź metodą ultradźwiękową. Należy wykonać protokoły (lub 
wydruki z urządzeń mierzących) określające precyzyjnie lokalizację badanych spawów oraz 
ich jakość i  dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Przed zakładaniem muf należy 
wykonać wodną próbę ciśnieniową rurociągów stalowych na ciśnienie 2,08MPa. Próba 
ciśnieniowa nie musi być wykonywana w przypadku, gdy 100% spoin będzie sprawdzona 
radiograficznie bądź metodą ultradźwiękową. 

1. 35. Izolacja termiczna wykonywanego ciepłociągu musi być wykonana z sztywnej pianki 
poliuretanowej PUR spienianej cyklopentanem, zawartość porów zamkniętych minimum 
88%, gęstość całkowita minimum 80kg/m3, absorpcja wody poniżej 10%, wytrzymałość na 
ściskanie nie mniej niż 0,4MPA (t=23ºC±2K), przewodność cieplna nie wyższa niż 
0,029W/mK (50º). Rura osłonowa – twardy polietylen HDPE. Do połączeń płaszcza rur 
stosować wyłącznie mufy sieciowane radiacyjnie. Rury preizolowane powinny 
wytrzymywać 25 lat pracy przy temperaturze do 130ºC. Spadek parametrów izolacyjnych i 
wytrzymałościowych pianki poliuretanowej po 10 latach eksploatacji nie powinien być 
większy niż 10% - od podanych w tym punkcie parametrów.  
Należy wykonać próbę szczelności 100% muf. Próbę wykonać przy pomocy powietrza o 
ciśnieniu 0,2 bar wtłoczonego do wnętrza mufy – brak zauważalnego spadku ciśnienia 
kontrolnego na manometrze w okresie 30 sekund potwierdzi prawidłowość montażu 
końcowego mufy. 
Wszystkie zakończenia elementów preizolowanych zabezpieczać  docelowo mufami 
polietylenowymi zakończeniowymi lub uszczelkami końcowymi termokurczliwymi tzw. 
„end-cupami” – wg katalogów producentów.  

1. 36. W nowo wykonanych przyłączach należy wykonywać system alarmowy impulsowy; 
nie dopuszcza się montażu systemu Brandes. Punkt pomiarowy alarmu winien znajdować 
się w miejscu suchym, dostępnym dla obsługi; nie dopuszcza się aby miejsce sprawdzania 
systemu alarmowego znajdowało się w piwnicy, do której stałego dostępu nie będzie 
posiadać administrujący obiektem, w którym znajduje się ten punkt. Przed realizacją 
połączeń systemu alarmowego dla każdego elementu prac należy sprawdzić typ i 
prawidłowość pracy systemu alarmowego w rurociągach istniejących. Sprawdzenie należy 
wykonać przy udziale pracowników Zamawiającego.  Należy sporządzić protokół z tego 
sprawdzenia, w którym winny znaleźć się: opis miejsca pomiaru, wszystkie zmierzone 
parametry istniejącego systemu alarmowego oraz stwierdzenie, czy działa prawidłowo i czy 
można podłączyć do niego system alarmowy nowo budowanego przyłącza. W przypadku, 
gdy istnieje taka możliwość należy wykonać połączenie systemu alarmowego odcinka 
podlegającego przebudowie z odcinkami istniejącej sieci. Istniejący system alarmowy 
winien być dostosowany w sposób uwzględniający nowe podłączenie. Po realizacji każdego 
elementu zadania należy sporządzić – przy udziale upoważnionego przedstawiciela 
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Zamawiającego - protokół z pomiaru (zawierające informacje takie jak określone powyżej 
oraz progi awaryjne i porównanie z pomiarem uprzednio sprawdzanym) zarówno dla 
nowego systemu alarmowego, a także dla systemu, który był sprawdzany przed 
wykonaniem włączenia przyłącza do sieci. W razie konieczności szczegóły dotyczące 
progów awaryjnych dla nowych instalacji alarmowych oraz miejsca ich pomiarów uzgodnić 
z Działem Eksploatacji Zamawiającego.  

1. 37. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych do projektu budowlanego pod 
warunkiem zastosowania materiałów spełniających wymagania umowy, o nie gorszych 
parametrach technicznych, po przedstawieniu Zamawiającemu propozycji materiału 
zamiennego i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Obowiązkowe jest stosowanie muf 
termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie. Wykonawca, nie później niż w momencie 
złożenia dokumentacji wykonawczej do zatwierdzenia, przedstawi Zamawiającemu wykaz 
planowanych do zainstalowania w Obiekcie podstawowych (kluczowych) urządzeń, 
aparatów i armatury. O ile Zamawiający, w terminie 7 dni, nie zgłosi uzasadnionych 
zastrzeżeń (na przykład brak serwisu w Polsce, niezgodność z postanowieniami niniejszej 
umowy) co do przedłożonych propozycji uznaje się ją za zaakceptowaną. Akceptacja przez 
Zamawiającego urządzeń, aparatów i armatury nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy. Wykonawca dodatkowo przed 
rozpoczęciem montażu rur przedstawi dokumenty od producenta lub dokumenty 
wiarygodnych instytucji badawczych potwierdzające, że  dostarczona partia rur posiada 
cechy i  parametry izolacji, o których mowa w punkcie 1.35. W przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego stosowania przez Wykonawcę materiałów o innych cechach i 
parametrach izolacji, Wykonawca musi wymienić całość partii materiału na właściwy. 

1. 38. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, 
za działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo 
żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób 
wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. Każda zmiana podwykonawcy lub 
poddostawcy wymaga ponownej akceptacji przez Zamawiającego.  

1. 39. Niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg, dojazdów do placu budowy, 
placów składowych wywołanych działaniem Wykonawcy, jego podwykonawców i 
poddostawców. 

1. 40. Ponoszenie kosztów usuwania usterek ujawnionych w trakcie realizacji Umowy, w 
czasie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

1. 41. Ponoszenie wszelkich zobowiązań licencyjnych, związanych z prawami autorskimi. 
1. 42. Przed zastosowaniem materiałów zamiennych, w przypadku konieczności uzyskania 

nowych zgód i zezwoleń administracyjnych, Wykonawca ma je uzyskać własnym staraniem 
i na własny koszt. 

1. 43. Staranne odtworzenie terenu, a w szczególności pasa drogowego, wraz z protokolarnym 
potwierdzeniem odbioru przez władającego nieruchomością i przez Zamawiającego 
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, w tym gruntów otaczających z których korzystał 
wykonawca i obiektów objętych placem budowy, ze szczególnym uwzględnieniem uwag 
władającego lub Zamawiającego, zgłoszonych w trakcie przekazywania terenu.  

1. 44. Przed zastosowaniem jakichkolwiek zmian w projekcie należy uzyskać pisemną zgodę 
projektanta, a następnie pisemną zgodę Zamawiającego na dokonanie tych zmian. Zmiany 
te i zgoda na ich wprowadzenie muszą być odpowiednio udokumentowane.  

1. 45. W przypadku zmian istotnych w stosunku do projektu budowlanego Wykonawca ma 
obowiązek wykonać projekt zamienny i uzyskać na rzecz Zamawiającego wymagane 
ustawą Prawo Budowlane i inne przepisy zgody, pozwolenia, zezwolenia.  

1. 46. Wykonawca zapozna się z projektem budowlanym węzła cieplnego i na tej podstawie w 
uzgodnieniu z inwestorem budynku i  Zamawiającym zaplanuje przebieg przyłącza w 
pomieszczeniu węzła cieplnego, zgodnie z zapisami pkt 1.47.  

1. 47. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia przyłącza do pomieszczenia węzła w 
budynku i zakończenia go zaworami sieciowymi (na rurze zasilającej i powrotnej) w sposób 
umożliwiający ich obsługę i konserwację. 



 Strona 7 z 20 

1. 48. Wejście przyłącza przez przegrody budowlane do budynku (przejście przez ścianę, 
posadzkę lub fundament itp.) musi być tak wykonane aby krawędź mufy preizolowanej nie 
była bliżej niż 30 cm od przegrody budowlanej. 

 
2. Obowiązki i prawa Zamawiającego. 

2. 1. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlanych , o których mowa w § 21 
ust. 4.  

2. 2. Przekazanie terenu Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
przewidzianego jako plac budowy, przy zalecanym udziale upoważnionego 
przedstawiciela władającego nieruchomością.  

2. 3. Zamawiający na wniosek Wykonawcy występuje do władającego o zajęcie pasa 
drogowego celem wykonania robót budowlanych (załączniki do wniosku 
przygotowuje Wykonawca), a następnie kosztami obciąża Wykonawcę. 

2. 4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże 
przedmiotu umowy. 

2. 5. Dokonywanie zapisów w Dzienniku Budowy (o ile taki jest wymagany) oraz nie-
zwłoczne rozpatrywanie zapisów Wykonawcy. 

2. 6. Zamawiający ma prawo do wyznaczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Zamawiający zapewni na własny koszt upoważniony personel do prowadzenia 
nadzoru inwestorskiego i do odbioru Prac w imieniu Zamawiającego. 

2. 7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie mienia i inne szkody 
wyrządzone Wykonawcy, jego podwykonawcom i osobom trzecim o ile wynikają 
one z działania lub zaniechania Zamawiającego. 

2. 8. Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej 
umowy. 

2. 9. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wykonania każdego elementu 
Przedmiotu Umowy i robót z nim związanych w każdym czasie i na każdym etapie 
realizacji. Dotyczy to w szczególności: jakości dostarczanych materiałów, 
używanych narzędzi, sprzętu a także posiadania odpowiednich kwalifikacji przez 
pracowników Wykonawcy wykonujących prace objęte Umową. 

2. 10. Zamawiający ma prawo z uzasadnionych przyczyn w trakcie realizacji niniejszej 
Umowy wprowadzić niewielkie zmiany lub korekty trasy sieci oraz przyłączy sieci 
ciepłowniczej określonych w projektach stanowiących Załączniki do niniejszej 
Umowy.  

2. 11. Zamawiający nie gwarantuje miejsca do parkowania sprzętu wykonawcy.  
 

§ 3 Terminy wykonania 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu Umowy w terminie  
do 30.09.2021 r., a w szczególności: 

a) termin zakończenia robót budowlanych i uruchomienie przesyłu ciepła do 
31.08.2021 r. 
b) termin przywrócenia terenu do stanu pierwotnego wraz z terenami zielonymi 
sukcesywnie w terminie 2 tygodni po uruchomieniu przesyłu ciepła. 
c) termin przygotowania niezbędnej dokumentacji odbiorowej i dokonanie odbiorów 
- do 30.09.2021 r. 

2. Terminy zakończenia prac ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku: 
− przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
− konieczności wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych na życzenie 
Zamawiającego, powodujących przerwy względnie opóźnienia w wykonywaniu robót 
zasadniczych, 
− działania siły wyższej. 

3. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe 
terminy realizacji. 
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4. Wykonawca ma prawo do zawieszenia wykonywania Umowy w przypadku opóźnienia 
płatności kwot należnych Wykonawcy od Zamawiającego, jeżeli taka zwłoka trwa dłużej niż 
60 dni. W takim przypadku Wykonawca wystosuje do Zamawiającego pisemne upomnienie z 
zagrożeniem odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, jeżeli po upływie dodatkowego, 
14-dniowego okresu, należności Wykonawcy nie zostaną mu zapłacone. 
 

§ 4 Odbiory 

1. Wykonawca zobowiązany jest stosować następujące rodzaje odbiorów technicznych: 
 

1.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru w/w robót. 
Zamawiający dokona odbioru w terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia. 

1.2. Odbiory częściowe. 
Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego z 5-dniowym wyprzedzeniem o 
gotowości do odbioru częściowego. 

1.3. Odbiór końcowy. 
Zamawiający bezzwłocznie lecz nie dłużej niż w terminie 5 dni od daty otrzymania 
zgłoszenia przystąpi do czynności Odbioru Końcowego. Czynności Odbioru Końcowego 
powinny zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia.  
2. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym sieci cieplnych. 

2.1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (z potwierdzoną lokalizacją – akceptacja 
ZUD lub potwierdzenie ułożenia na zaprojektowanej trasie przez geodetę). 

2.2. Dokumentacja powykonawcza dostarczona przez wykonawcę z naniesieniem 
ewentualnych zmian i podpisem kierownika budowy i stwierdzeniem „dokumentacja 
powykonawcza”. 

2.3. Schemat alarmowy sieci cieplnej (powykonawczy) z podaniem długości alarmowej i 
długości poszczególnych odcinków oraz miejsc pomiaru. 

2.4. Pomiar powykonawczy (pomiar wykonany przez upoważnionych pracowników 
Zamawiającego -dalej oznaczenie TE wraz z potwierdzeniem wykonawcy) alarmu 
wykonanej sieci (ze zgodnością techniczną długości alarmowej z pkt 3). Dla pętli 
alarmowych krótszych niż 1000 m oporność większa niż 20 megaomów. Jeżeli 
założono przedłużenie alarmu obowiązuje punkt 2.5.  

2.5. Pomiary sprawdzające sieci (pomiary TE wraz z potwierdzeniem wykonawcy) w 
którą się włączał wykonawca: 

a) przed realizacją włączenia; 
b) po realizacji włączenia, z porównaniem z punktem a. 
W przypadku, gdyby pomiar przed realizacją był negatywny (ocena naszego nadzoru) 
zabrania się włączania w istniejący system alarmowy.  W takim przypadku wykonawca 
dostarcza protokół sprawdzenia montażu instalacji alarmowej w mufach łączących podpisany 
przez pracownika TE po dokładnym sprawdzeniu jakości wykonania wszystkich połączeń 
(schemat, zacisk, lutowanie). 

 
2.6. Protokoły odbioru terenu i przywrócenia do stanu pierwotnego podpisane także przez 

upoważnionych przedstawicieli władających wszystkich nieruchomości i gruntów, w 
tym gruntów otaczających z których korzystał wykonawca. 

2.7. Protokoły z prób ciśnieniowych oraz  protokoły  (wydruk z urządzeń) sprawdzenia 
100% spawów nie objętych próbami ciśnieniowymi.  

2.8. Dokumenty wymagane z tytułu prawa budowlanego np. 
− oświadczenie kierownika; 
− dziennik budowy (o ile jest); 
− atesty, świadectwa i certyfikaty  na wszystkie znaczące materiały. 
 

2.9. Protokół z uruchomienia podpisany przez upoważnionego pracownika TE. 
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2.10. Dokumentacja fotograficzna. 
3. Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Końcowego bez uwag, podpisze z uwagami lub 
odmówi jego podpisu. W przypadku: 

3.1. stwierdzenia w trakcie Odbioru Końcowego wad i/lub usterek dających się usunąć i 
nie limitujących prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający podpisze 
Protokół Odbioru Końcowego, w którym zostanie określony sposób i termin usunięcia 
tych usterek i/lub wad. Termin na usunięcie usterek Strony ustalą wspólnie, a w 
przypadku braku porozumienia termin ten wyznaczy Zamawiający. Wyznaczony przez 
Zamawiającego termin będzie uwzględniał realne i techniczne możliwości usunięcia 
usterek, wad i/lub braków. 
3.2. stwierdzenia w trakcie Odbioru Końcowego wad lub usterek nie dających się usunąć 
Zamawiający może: 

3.2.1. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za Przedmiot Umowy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 
3.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem: 
a) odstąpić od umowy; 
b) żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi zachowując prawo domagania 
się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia na zasadach 
określonych w § 10. 

4. Jeżeli czynności odbiorowe nie zostały dokonane w ustalonych terminach z winy 
Zamawiającego pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, to 
Wykonawca: 

4.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z Umowy, 
4.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do 
tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbiorowych Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego. Protokół z  tak przeprowadzonego odbioru stanowi 
podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia. 

5. Z dniem protokolarnego Odbioru Końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty 
lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy, a także odpowiedzialność za zabezpieczenie i nadzór 
nad nim. 
6. Od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego rozpoczynają się 
okresy gwarancji i rękojmi. 
7. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
8. Odbiory mogą dotyczyć całości zadania jak i poszczególnych Elementów robót, o których 
mowa w § 1 pkt 3. 
 

§ 5 Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i 
stanowi cenę łączną netto całości przedmiotu Umowy wynoszącą ……..…………. złotych 
(słownie: 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………. złotych ). 
 
w tym: 
Element 1 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku ul. Piłsudskiego;  
cena netto (bez VAT)  .................................. złotych, (słownie złotych: 
.................................................................................................................). 
 
Element 2 – Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków ul. 1 PLM Warszawa 2, 2a, 
4, 4a;  
cena netto (bez VAT)  .................................. złotych, (słownie złotych: 
.................................................................................................................).  
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Element 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku ul. Dąbrówki; cena netto (bez 
VAT)  .................................. złotych,  
(słownie złotych: .................................................................................................................).  
 

Do podanych wyżej wartości  zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT - 
według obowiązujących przepisów. 

 

§ 6 Warunki płatności 

1. Rozliczenie Elementu Przedmiotu Umowy określonego w § 1 może nastąpić fakturami 
VAT wystawionymi po zakończeniu poszczególnych Elementów robót wg poniższych zasad:  

a) Wykonawca otrzyma 70% wynagrodzenia określonego w § 5 po uruchomieniu 
dostawy ciepła lub napełnieniu rurociągów nośnikiem ciepła w uzgodnieniu z 
Zamawiającym; 
b) Wykonawca otrzyma 10% wynagrodzenia określonego w § 5 po przywróceniu 
terenu do stanu pierwotnego (poza terenami zielonymi); 
c) Wykonawca otrzyma 15% wynagrodzenia określonego w § 5 po przygotowaniu 
niezbędnej dokumentacji odbiorowej dla organów administracyjnych; 
d) Wykonawca otrzyma 5% wynagrodzenia określonego w § 5 po odtworzeniu 
terenów zielonych. 

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac, podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, a w przypadku terenów – dodatkowo ze 
strony upoważnionego przedstawiciela władającego gruntem. Protokół podpisany również 
przez przedstawiciela władającego gruntem powinien być, przed wystawieniem faktury 
końcowej, dostarczony do Zamawiającego.  
2. Terminy płatności należności Wykonawcy ustala się następująco: zapłata w terminie 30 
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej na podstawie Protokołu 
Odbioru Elementu Zadania lub Protokołu Końcowego. 
3. Za nieterminowe uregulowanie należności przez jedną ze Stron druga Strona może docho-
dzić odsetek w wysokości ustawowej. 
4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy i jego części przez podwykonawców 
zapłata wynagrodzenia nastąpi po zaspokojeniu roszczeń podwykonawców, co powinno być 
potwierdzone odpowiednią dokumentacją. 
 

§ 7 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot Umowy 
na okres 36 miesięcy, liczony w liczbie całych miesięcy od dnia pierwszego miesiąca 
następnego po dniu protokolarnego odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy, z 
wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i części szybko zużywających się w wyniku 
normalnej eksploatacji. Gwarancją nie są objęte wady i usterki powstałe na wskutek 
niewłaściwego użytkowania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbiorowych oraz za wady 
powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili odbioru. 
3. Warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi: 

− Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, najpóźniej w ciągu 14 dni od 
daty ujawnienia awarii (wady lub usterki itp.), powiadomienia Wykonawcy o tych 
usterkach i wadach. 
− Maksymalny okres dla usunięcia awarii (np. usterek, wad lub braków) w okresie 
gwarancji i rękojmi zostanie każdorazowo pisemnie uzgodniony między Wykonawcą, 
a Zamawiającym. W przypadku braku porozumienia termin ich usunięcia ustali 
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Zamawiający. Wyznaczony przez Zamawiającego termin będzie uwzględniał realne – 
techniczne możliwości usunięcia usterek, wad i /lub braków. 
− W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady, usterki i/lub braku w ww. 
pierwszym terminie ustalonym, Zamawiający ponownie wzywa Wykonawcę do 
jej/ich usunięcia w wyznaczonym przez siebie terminie. Jeżeli Wykonawca nie 
przystąpi do usunięcia usterek, wad i/lub braków w tak wyznaczonym terminie, 
Zamawiającemu przysługuje prawo zastępczego usunięcia wad, usterek i/lub braków 
zaś koszty zastępczego usunięcia ponosi Wykonawca. 
− W przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca 
zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania awarii nie później niż w ciągu 72 
godzin licząc od daty  powiadomienia przez Zamawiającego, stosując się do zapisów 
wymienionych w §16. 
− Dla elementów wymienionych przez Wykonawcę w ramach jego obowiązków 
wynikających z gwarancji i rękojmi obowiązują zasady jak dla elementów nowych. 
 

4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady fizyczne 
elementu przedmiotu umowy, które powstały wskutek wad dostarczonych przez 
Zamawiającego urządzeń, albo wskutek wykonania przedmiotu umowy według polecenia 
Zamawiającego. Uwolnienie od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedził 
pisemnie Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie. 
5. Inne nie wymienione wyżej uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi 
regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6. Wykonawca gwarantuje niezwłoczne podejmowanie działań po przekazaniu  zgłoszenia od 
Zamawiającego o awarii wraz z ustaleniem terminu i sposobu skutecznego usunięcia awarii. 
 

§ 8 Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kar umownych w poniższych przypadkach: 
1.1. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 pkt 1 z 
literą a (dla poszczególnych Elementów) z przyczyn dotyczących Wykonawcy - 
wysokości 0,3% ceny elementu przedmiotu umowy określonego w § 5 za każdy dzień 
zwłoki w wykonaniu robót. 
1.2. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 pkt 1 z 
literą b (dla poszczególnych Elementów) z przyczyn dotyczących Wykonawcy - 
wysokości 0,2% ceny elementu przedmiotu umowy określonego w § 5 za każdy dzień 
zwłoki w wykonaniu robót. 
1.3. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 pkt 1 z 
literą c b (dla poszczególnych Elementów) z przyczyn dotyczących Wykonawcy - 
wysokości 0,1% ceny elementu przedmiotu umowy określonego w § 5 za każdy dzień 
zwłoki w wykonaniu robót. 
1.4. Za niedotrzymanie terminów usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie gwarancji i rękojmi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
ograniczających korzystania z Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% ceny elementu 
przedmiotu umowy określonego w § 5 za dzień opóźnienia w usunięciu usterek. 
1.5. Za niedotrzymanie terminów usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie gwarancji i rękojmi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - nie 
ograniczających korzystania umowy przedmiotu Umowy - w wysokości 0,01% ceny 
elementu przedmiotu umowy określonego w § 5 za dzień opóźnienia w usunięciu 
usterek.  
1.6. Za opóźnienie, o którym mowa w § 2 pkt. 1.29 1% ceny elementu przedmiotu 
umowy określonego w § 5, za każdą godzinę przekroczenia terminu przywrócenia 
możliwości dostawy ciepła. 

2. Suma kar umownych z tytułu przypadków określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 50% 
ceny określonej w § 5. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasa-
dach Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywi-
ście poniesionej straty. 
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§ 9 Zmiana umowy 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić na podstawie uzgodnień po 
między stronami w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy przewidzianych w przepisach 
Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisach o rękojmi, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w każdym z 
poniższych przypadków: 

a) Wykonawca przekazał realizację całości Umowy lub jakiejkolwiek jej części 
osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy; 
b) bez istotnej przyczyny lub z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca 
wstrzymał realizację Umowy na więcej niż 15 dni; 
c) Wykonawca systematycznie i uporczywie odmawia wykonywania swoich 
podstawowych obowiązków wynikających z postanowień Umowy; 
d) nie nastąpi wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie dłuższym niż 45 
(czterdzieści pięć) dni od terminów wykonania Umowy określonych w § 3; 
e) jeżeli nastąpi upadłość lub likwidacja Wykonawcy; 
f) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w ciągu 14 dni od daty 
protokolarnego przekazania placu budowy – wejścia w teren. 
 

2. W przypadku, zaistnienia okoliczności wymienionych w ust.1, Zamawiający wystąpi z 
pisemnym ostrzeżeniem do Wykonawcy o zamiarze odstąpienia od Umowy. Jeśli w ciągu 5 
dni kalendarzowych od otrzymania ostrzeżenia Wykonawca nie odstąpi od naruszania 
postanowień Umowy lub nie podejmie odpowiednich środków zaradczych, albo nie zostanie 
osiągnięte odpowiednie porozumienie w tej sprawie pomiędzy Stronami, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania 
oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy skutki przedmiotowego rażącego zaniedbania 
zostały przez Wykonawcę usunięte. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z podaniem 
przyczyny odstąpienia Zamawiający składa Wykonawcy na piśmie w terminie 3 miesięcy od 
zaistnienia lub podjęcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od 
Umowy.  
3. Po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o odstąpieniu od Umowy z przyczyn 
opisanych w ust. 1 Wykonawca: 

a) wstrzyma dalszą realizację Obiektu, poza dostawami czy robotami określonymi 
przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, koniecznymi dla 
zabezpieczenia już zrealizowanej części Obiektu; 
b) usunie Sprzęt i wycofa swój personel i personel podwykonawców z Placu 
Budowy oraz uporządkuje Plac Budowy. Zamawiający może zakończyć realizację we 
własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią; 
c) przekaże Zamawiającemu wszystkie prawa, tytuły i korzyści dotyczące Obiektu, 
aktualne na dzień odstąpienia od Umowy oraz w zależności od wymagań 
Zamawiającego – prawa, tytuły i korzyści dotyczące również innych umów zawartych 
pomiędzy Wykonawcą i jego podwykonawcami / poddostawcami; 
d) dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, 
specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę lub jego 
podwykonawców związane z realizacją Umowy, aktualne na dzień odstąpienia od 
Umowy. 
 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jedynie w następujących 
przypadkach: 
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a) w przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego o co najmniej 45 dni od 
terminu określonego w § 6 ust. 2; 
b) jeżeli nastąpi upadłość lub likwidacja Zamawiającego; 
c) w przypadku trwania Siły Wyższej przez okres dłuższy niż 90 dni, 
d) Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z podaniem przyczyny odstąpienia 
Wykonawca składa Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 miesięcy od zaistnienia 
lub podjęcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od 
Umowy.  

5. Strony ustalają następujące zasady rozliczenia Umowy w razie odstąpienia od Umowy: 
a) Rozliczenie nastąpi po wykonaniu - dokończeniu Obiektu przez Zamawiającego 
lub osobę trzecią. 
b) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie i prawidłowo wykonany 
zakres Obiektu. Jeżeli sumy już zapłacone Wykonawcy plus koszt dokończenia 
Obiektu przez Zamawiającego lub osobę trzecią przekroczą wynagrodzenie umowne 
określone  
w § 8 ust. 1. – Wykonawca jest zobowiązany pokryć różnicę pomiędzy faktycznym 
kosztem realizacji Obiektu a wynagrodzeniem umownym określonym w § 5. 
c) Niezależnie od innych kar czy odszkodowań przewidzianych niniejszą Umową, 
Zamawiającemu przysługuje również prawo żądania dodatkowej kary umownej  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za Prace pozostające do wykonania na 
dzień odstąpienia od Umowy. 
d) W wyniku rażącego zaniedbania wykonywania Umowy przez Zamawiającego, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
− kwotę stanowiącą równowartość wykonanych faktycznie i prawidłowo Prac na 
dzień odstąpienia od Umowy; 
− koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zabezpieczeniem Obiektu; 
− niezależnie od innych kar czy odszkodowań przewidzianych niniejszą Umową, 
Wykonawcy przysługuje również prawo żądania dodatkowej kary umownej w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego za Prace pozostające do wykonania na 
dzień odstąpienia od Umowy. 

6. W wyniku odstąpienia od umowy z tytułu wykonania przepisów o rękojmi – na zasadach 
przewidzianych w tych przepisach. 
7. Rozliczenie kosztów oraz wzajemne prawa i obowiązki stron z tytułu odstąpienia od 
Umowy powinny być zawsze, najpierw rozstrzygane w drodze negocjacji pomiędzy 
Stronami, a w przypadku niemożności będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca 
realizacji budowy. 
 

§ 11 Jakość, kompletność 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego Przedmiotu Umowy zgodnie z dobrą 
praktyką inżynierską, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów oraz z aktualnie 
obowiązującymi normami państwowymi, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi 
przepisami. 
2. Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania Obiektu materiały, urządzenia itp. będą 
nowe, wysokiej jakości i nie używane oraz pozbawione będą wad projektowych, 
wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić będą nowoczesne i sprawdzone 
rozwiązania technologiczne i projektowe.  
3. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie właściwie zaprojektowany (o ile 
projekt jest elementem realizacji zadania) i wykonany z punktu widzenia konkretnego celu 
jakiemu ma służyć. 
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§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Na poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem 
Umowy zabezpieczenie w wysokości …………………….. (słownie: 
……………………………………) zł w formie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych. Forma zabezpieczenia może być zmieniana w trakcie realizacji zgodnie z art. 
450 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na pisemny wniosek Zamawiającego, złożony 
przed podpisaniem Umowy, wadium może być zaliczone na poczet należytego wykonania 
umowy. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło zabezpieczeniu 
ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania Umowy 
przez Wykonawcę, a w tym w szczególności pokryciu kar umownych, pokryciu kosztów 
zastępczego usunięcia wad, pokryciu ewentualnego odszkodowania uzupełniającego itp. 
3. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy Zamawiający 
zwolni 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
4. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy (30%) zostanie zwolniona 
po upływie okresu gwarancji i rękojmi na pisemny wniosek Wykonawcy.  
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminach przewidzianych 
w  pkt 3. i 4. o ile wcześniej Zamawiający nie przeznaczy go na zrealizowanie jego roszczeń 
wynikających z Umowy. 
6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione z ograniczeniem 
na czas oznaczony pierwotnym terminem upływu gwarancji i rękojmi, Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłużenia ważności tych dokumentów na okres przedłużenia trwania 
gwarancji lub rękojmi. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni tego obowiązku w 
terminie nie późniejszym niż miesiąc przed upływem pierwotnego okresu obowiązywania 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zrealizować 
zabezpieczenie należytego wykonania. 
                                                             

§ 13 Ubezpieczenia 

1. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, w tym wobec osób trzecich, związanej z realizacją przedmiotu 
umowy.  
2. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie przedmiotu Umowy, na kwotę co najmniej gwarantującą ewentualne roszczenia i 
zobowiązuje się do utrzymania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania 
niniejszej Umowy. 

  

§ 14 Podwykonawcy 

1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się korzystanie przez Wykonawcę z 
podwykonawców. Podwykonawcy mają prawo do korzystania z własnych podwykonawców. 
Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za 
działanie, których bierze pełną odpowiedzialność. 
2. Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem 
umowy. 
3. Wykonawca ma obowiązek przed ewentualnym podpisaniem umowy z podwykonawcą 
przedstawić na piśmie Zamawiającemu dane i opinie na temat podwykonawcy. Zamawiający 
ma prawo nie wyrazić zgody na zawarcie jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy z 
podwykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca 
nie może zawrzeć umowy z podwykonawcą. Wykonawca ma prawo zawrzeć umowę z 
podwykonawcą tylko w przypadku pisemnej akceptacji podwykonawcy przez 
Zamawiającego. 
4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
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wobec Zamawiającego za działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawców i 
ich pracowników w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia, zaniechania i 
zaniedbania Wykonawcy i jego pracowników. 
5. Wykonawca przed terminem podpisania z podwykonawcą umowy lub zmiany umowy na 
realizację części przedmiotu niniejszej umowy, przedstawi Zamawiającemu na piśmie projekt 
umowy lub zmiany w brzmieniu do podpisania z podwykonawcą. Zamawiający ma prawo do 
sprzeciwu wobec treści tej umowy. W takim przypadku Wykonawca nie może zawrzeć 
umowy z podwykonawcą. 
6. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy, aneksu do 
umowy lub zmiany umowy z podwykonawcą nie wyrazi sprzeciwu na piśmie, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
7. Do zawarcia umowy, aneksu do umowy i zmiany umowy przez podwykonawcę z dalszym 
podwykonawcą wymagana będzie zgoda zamawiającego i wykonawcy. Ustalenia ustępu 4 i 5 
stosuje się odpowiednio. 
8. Zapisy określone w ustępie 4 dotyczące umów, aneksów do umowy i zmian umowy na 
realizację części przedmiotu umowy dotyczą także umów pomiędzy podwykonawcami. 
9. W przypadku zawarcia umowy przez wykonawcę z podwykonawcami lub pomiędzy 
podwykonawcami bez przestrzegania przepisów niniejszego paragrafu Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji 
Umowy do czasu dostosowania warunków umów do warunków niniejszej Umowy. 
10. Umowy na realizację części Przedmiotu Umowy, w której stronami są podwykonawcy 
muszą zawierać informacje, z jakiej części (elementu) przedmiotu umowy roboty 
podwykonawcy będą finansowane. 
11. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od otrzymania faktury (rachunku itp.) 
od podwykonawcy, złożyć kopię tej faktury Zamawiającemu, wraz z określeniem, z jakiej 
części (elementu) przedmiotu umowy roboty podwykonawcy będą finansowane. 
12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację elementu umowy lub części elementu 
umowy pod warunkiem, że Wykonawca uregulował swoje zobowiązanie wobec 
podwykonawców tego elementu umowy lub jego części, po potwierdzeniu otrzymania zapłaty 
za prace wykonane przez Podwykonawcę. 
13. Klauzula z punktu 11. dotyczy wszystkich umów pomiędzy podwykonawcami. 
14. Wykonawca będzie prowadził ewidencję należności na rzecz Podwykonawców i 
płatności dokonanych na rzecz podwykonawców. Zamawiający będzie miał prawo w każdym 
momencie otrzymać kopię tej ewidencji na żądanie. 
15. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z niniejszego paragrafu 
upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do wyegzekwowania 
od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszej umowy, aż do odstąpienia 
od umowy z winy Wykonawcy włącznie. 

 

§ 15 Prawa autorskie, czystość patentowa 

1. Na używanie wynalazków, wzorów użytkowych, oprogramowania, praw autorskich itp., 
które są związane z urządzeniami, instalacjami wchodzącymi w skład Przedmiotu Umowy – 
Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej i niezbywalnej w zakresie 
potrzebnym do eksploatacji Obiektu. Zamawiający nie ma prawa udzielania podlicencji lub 
przekazywania wynalazków, oprogramowania i wiedzy technologicznej osobom trzecim. 
2. Wykonawca przekaże dokumentację, rysunki, projekty i inne niezbędne opracowania 
dotyczące wynalazków i wiedzy specjalistycznej (know-how) w zakresie koniecznym do 
eksploatacji Obiektu. 
3. Wykonawca zapewnia, że Prace, technologie objęte niniejszą Umową nie naruszają 
żadnych praw autorskich, patentowych, projektowych, znaków chronionych itp. 
zastrzeżonych przez osoby trzecie. 
4. Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 
szkodami, krokami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub 
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spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich, patentowych lub innych praw 
własności przemysłowej związanych z Przedmiotem Umowy. 
5. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca; łącznie z przekazaną 
dokumentacją, przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do 
dokumentacji projektowej - bez dodatkowego wynagrodzenia.  
6. Rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i inne dokumenty, sporządzane w ramach 
dokumentacji projektowej przeznaczone są wyłącznie do użytku Zamawiającego, właściwych 
władz, instytucji finansujących, doradców i konsultantów Zamawiającego. 
7. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiającemu wolno będzie zatrzymać kopie 
rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów Wykonawcy – włącznie z 
transparentami, tj. kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji - do celów 
informacji i posługiwania się nimi w czasie budowy i podczas eksploatacji inwestycji. 
8. Rysunki, opisy, specyfikacje i inne części dokumentacji projektowej, opracowane przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, nie mogą być użyte przez Zamawiającego ani 
przez inne osoby do realizacji innych inwestycji. 
9. Rysunki, opisy, specyfikacje i inne części dokumentacji projektowej, opracowane przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, mogą być wykorzystane w przypadkach 
omówionych w punkcie 10. 
10. Zamawiający ma prawo do rozesłanie dokumentacji do właściwych władz, dla 
spełnienia ustawowych wymagań lub do podobnych celów, doradców Zamawiającego, 
instytucji finansujących itp. Powyższe nie narusza praw Wykonawcy. 
11. Zamawiający i Wykonawca będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące 
dokumentację projektową w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. 
Publikowane materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych 
Zamawiającego, jeśli Zamawiający wcześniej pisemnie uprzedził Wykonawcę, że te 
konkretne dane są poufne lub prawnie zastrzeżone. 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany - w trakcie realizacji budowy i 
funkcjonowania projektowanego obiektu – materiałów, urządzeń na odpowiadające 
parametrami, bez konieczności uzgadniania tych zmian z Wykonawcą bez dodatkowego 
wynagrodzenia. Za zmiany nie uzgodnione z Wykonawcą, Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 
 

§ 16 Serwis 

1. Wykonawca gwarantuje serwis gwarancyjny do końca okresu gwarancji lub rękojmi od 
chwili podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu 
Umowy.  

2. Do sposobu działania serwisu gwarancyjnego Wykonawcy stosuje się  między innymi 
zapisy §7. 

 

§ 17 Siła wyższa 

1. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nagłe i nie dające się przewidzieć mające swe 
źródło poza Przedmiotem Umowy i Stronami Umowy, którego skutkom nie można zapobiec 
nawet przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności Siłą Wyższą będą: 

− klęski żywiołowe, 
− akty władz dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo-politycznych np. stan 

wojenny, stan wyjątkowy, wojna, rozruchy, nacjonalizacje, konfiskaty,  
− strajki generalne (w całym kraju) lub całych gałęziach przemysłu ogłoszone w 

całym kraju zgodnie z obowiązującym przepisami o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych.  

2. Trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego nie są 
uważane za Siłę Wyższą. 
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3. Za Siłę Wyższą nie będą uważane strajki umiejscowione w Zakładach Wykonawcy czy 
jego podwykonawcy/poddostawcy lub Zamawiającego. 
4. Fakt wystąpienia Siły Wyższej nie zwalnia Stron z obowiązku wykonania Umowy. W tym 
przypadku termin realizacji będzie przedłużony o czas trwania Siły Wyższej oraz jej 
bezpośrednich następstw, które uniemożliwiają danej Stronie wykonanie zobowiązań 
Umowy. 
5. Strona nie wywiązująca się z zobowiązań umownych z powodu Siły Wyższej, najdalej w 
ciągu 5 (pięciu) dni od wystąpienia zdarzenia lub okoliczności Siły Wyższej przedstawi 
drugiej Stronie pisemne zawiadomienie o takim zdarzeniu lub okoliczności. 
6. Każda ze Stron będzie czynić starania w celu zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą 
powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły 
Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań 
umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć, włącznie z takimi 
alternatywnymi metodami realizacji, jakie nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. W 
ciągu najdłużej 3 tygodni od zaistnienia Siły Wyższej Strony spotkają się w celu uzgodnienia 
wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej. 
7. Czas trwania Siły Wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli okoliczności Siły 
Wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii 
stosowanego porozumienia, to niezależnie od tego, że Wykonawca może mieć z tego powodu 
przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań umownych każda ze Stron ma prawo 
wystosowania do Strony drugiej Powiadomienie o Odstąpieniu Od Umowy. Jeżeli w ciągu 30 
dni od daty Powiadomienia o Odstąpieniu Od Umowy, Siła Wyższa nadal się utrzymuje – 
Umowa jest zakończona. 
8. Jeżeli Umowa zostanie zakończona z powodu Siły Wyższej, Strony spotkają się 
niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo – finansowego rozliczenia Umowy. 
9. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może 
żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 
10. Każda Strona będzie odpowiedzialna za własne straty spowodowane działaniem Siły 
Wyższej. 

 

§ 18 Kontrole Zamawiającego 

1. Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do kontroli stanu realizacji Umowy w 
każdej, dowolnej fazie jej trwania pod kątem sprawdzenia zgodności z Umową. 
2. Kontrola taka może być wykonana na Placu Budowy lub w każdym innym miejscu gdzie 
jest realizowana jakaś część Przedmiotu Umowy. Kontrola Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy z żadnego z jego zobowiązań i odpowiedzialności. 
3. Zamawiający będzie uprawniony do zakwestionowania (potwierdzając ten fakt w formie 
pisemnej lub wpisu do Dziennika Budowy) dowolnej części Przedmiotu Umowy, w stosunku 
do której stwierdzi niezgodność z Umową. Elementy Przedmiotu Umowy zakwestionowane 
przez Zamawiającego i wykonane niezgodne z Umową muszą być poprawione lub zastąpione 
nowymi, fakt taki nie uprawnia Wykonawcy do przesunięcia terminów realizacji. 
4. Wykonawca wykona na swój koszt wszelkie przewidziane dokumentacją, normami i 
przepisami kontrole i próby oraz uzyska stosowne zaświadczenia i certyfikaty. 
5. Koszty związane z udziałem Zamawiającego w testach, kontrolach i próbach są pokrywane 
przez Zamawiającego. 
6. Jeżeli przedstawiciele Zamawiającego (pomimo wcześniejszego powiadomienia) nie 
wezmą udziału w próbie lub kontroli, Wykonawca może do niej przystąpić bez 
przedstawicieli Zamawiającego i wówczas powinien dostarczyć Zamawiającemu raport z 
próby lub kontroli. Nieobecność Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania 
prawidłowych wyników prób i kontroli. 
7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia prób i kontroli nie 
wymaganych przepisami zgodnie z ust.3, pod warunkiem, że taka próba lub kontrola nie 
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zakłóca realizacji Umowy. Jeżeli wynik tak przeprowadzonej próby lub kontroli jest zgodny z 
Umową wówczas koszty przeprowadzenia próby lub kontroli ponosi Zamawiający, w 
przypadku wyniku negatywnego koszty ponosi Wykonawca. 
8. Na żądanie Zamawiającego – Wykonawca odkryje każdą część Przedmiotu Umowy albo 
wykona niezbędne dojścia/otwory. Jeżeli taka odkryta część nie została wykonana zgodnie z 
Umową, wówczas Wykonawca wymieni lub naprawi ją na własny koszt. Jeżeli jakaś część 
Przedmiotu Umowy została wykonana zgodnie z Umową a zostanie odkryta na życzenie 
Zamawiającego, koszty związane z takimi robotami poniesie Zamawiający.  
9. Postanowienia § 19 nie zwalniają Wykonawcy z gwarancji czy rękojmi i jakichkolwiek 
innych zobowiązań wynikających z Umowy. 
 

§ 19 Osoby do kontaktów 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 
1.1. Zamawiający: 

Agnieszka Zych, telefon: 691 160 099; e-mail a.zych@pec-minskmaz.pl 
Weronika Gocławska, telefon: 25 759 58 46, e-mail w.goclawska@pec-minskmaz.pl 

1.2. Wykonawca: 
…………………………………………., tel. ……………….; e-mail ……………….. 
…………………………………………., tel. ……………….; e-mail ……………….. 

2. Zamawiający i Wykonawca mogą zmienić swoich przedstawicieli na budowie bez 
konieczności sporządzania aneksu po pisemnym powiadomieniu drugiej strony umowy. 

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności) wyznaczone osoby, 
Inspektorzy Nadzoru, branżowi Inspektorzy Nadzoru, nie mają prawa podejmować 
decyzji dotyczących robót dodatkowych wywołujących skutek w postaci dodatkowego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Powyższe nie dotyczy sytuacji 
gdy zagrożone jest życie lub grozi znaczna szkoda w mieniu. O Pracach, które mogłyby 
spowodować skutki finansowe Kierownik Budowy winien poinformować Zamawiającego 
na piśmie w terminie do 3 dni od daty pozyskania informacji o konieczności wykonania 
prac dodatkowych wywołujących skutki finansowe.  

 

§ 20 Dokumenty Umowne 

1. Niżej wymienione dokumenty stanowią dokumenty umowne uszeregowane w hierarchii 
ważności: 

1.1. Niniejsza Umowa, 
1.2. Załączniki do Umowy, 
1.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu, 
1.4. Formularz ofertowy do przetargu. 

2. W przypadku zaistnienia sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy zapisami dokumentów 
umownych, obowiązują zapisy dokumentu będącego wyżej w hierarchii ważności 
dokumentów umownych zgodnie z § 20. 
 

§ 21 Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać w 
drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą 
rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca wykonywania Umowy. 
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa, będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego i inne obowiązujące przepisy 
polskie. 
3. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarze dla 
każdej ze Stron. 
4. Integralną część niniejszej Umowy stanowi nw. dokumentacja budowlana: 
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Załącznik Nr 1 - projekt budowlany pn. „ PB budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w 
budynku przy ul. Piłsudskiego”; 
Załącznik Nr 2 - projekt budowlany pn. „PB budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w 
budynku przy ul. 1 PLM Warszawa 4a”;  
Załącznik Nr 3 - projekt budowlany pn. „PB budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 
1 PLM Warszawa 2, 2a i 4”; 
Załącznik Nr 4 - projekt budowlany pn. „PB budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w 
budynku przy ul. Dąbrówki”; 
Załącznik Nr 5 - Prace demontażowe przy przejściu istniejącej sieci niskoparametrowej przy 
budynkach przy ul. 1 PLM Warszawa 2, 2a, 4, 4a. 
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§ 22 Podpisy Stron 
Niniejsza Umowa zostaje podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 
 
 

W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy: 

Dnia ……….. w Mińsku Mazowieckim Dnia ………. w ……………………….. 

Przez Prezesa Zarządu Przez ………………………………………. 

Jarosława Belkiewicza ………………………………………………… 
 

 
……………………………………. 

 
 

……………………………………. 
Podpis Podpis 

 


