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Projekt Umowy Nr 20/TT/2023/TE    (załącznik Nr 2 do SWZ)  
 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ..................... pomiędzy:  
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16; rejestracja: 
Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000088667; NIP 8220003795; REGON 
710015331; kapitał zakładowy: 10.996.000,00zł opłacony w całości; zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu – Jarosława Belkiewicza, 
a   
........................ .............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
z siedzibą w .................................................  przy  ul.  .................................................................... 
NIP ………………………….., REGON …………………..……., zarejestrowany w 
…………………………………………, KRS ......................................., kapitał zakładowy 
……………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................, 
................................................................................................................................................, 
Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o 
udzielenie zamówienia, zarejestrowanego w rejestrze umów i zamówień Zamawiającego pod 
numerem 20/TT/2023/TE, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę ofertą, Zamawiający 
zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Budowa sieci i przyłączy 
ciepłowniczych”. 

§ 1 Przedmiot Umowy  
1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlano – montażowych, usług i dostaw 
polegających na budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki 
opisanych  szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.  
2. Przedmiot Umowy składa się z następujących elementów (zadań cząstkowych) : 
3.1 Element 1 – Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Bulwarnej zgodnie z dokumentacją 
stanowiącą Załącznik nr 2 
3.2 Element 2 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Bulwarna zgodnie z 
dokumentacją stanowiącą Załącznik nr 3 
3.3 Element 3 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej s.c do budynku Daszyńskiego zgodnie z 
dokumentacją stanowiącą Załącznik nr 4 
3.4 Element 4 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Warszawska 120 – OSP 
zgodnie z dokumentacją stanowiącą Załącznik nr 5 
3.5 Element 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy sieci 
ciepłowniczej w ul. Okrzei 31-35 według wytycznych zamieszczonych w Załączniku Nr 6 
3.6 Element 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu sieci 
ciepłowniczej przy ul. Nadrzecznej 10,6 według wytycznych zamieszczonych w Załączniku Nr 7 
4. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia  
stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy. 
  

§ 2 Obowiązki i prawa stron 
1. Obowiązki Wykonawcy. 
1.1. Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiorów 
oraz z aktualnie obowiązującymi normami państwowymi, prawem budowlanym i innymi 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi; w uzgodnionych terminach. Wykonanie 
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zaleceń i nakazów znajdujących się w wydanych przez uprawnione jednostki pozwoleniach, 
uzgodnieniach, zgodach  itp.  
1.2 Wykonawca przedłoży i uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót, w ciągu 14 dni 
od dnia podpisania umowy. Uzgodniony przez obie strony harmonogram, będzie stanowić 
Załącznik Nr 8 do Umowy. Każda zmiana harmonogramu wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 
1.3 Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami.  
1.4. Współpraca z Zamawiającym. Uwzględnianie uwag i zaleceń Zamawiającego.  
1.5 Uzgodnienie przebiegu planowanej sieci ciepłowniczej z podmiotami, władającymi danym 
terenem lub ich właścicielami. Uzgodnienie może być wykonane przez Zamawiającego, przy 
współpracy z Wykonawcą i na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę dokumentów.   
1.6 Projekt budowy sieci ciepłowniczej, dla której nośnikiem ciepła jest woda, ma być 
wykonany z zastosowaniem technologii preizolowanej z mufami termokurczliwymi 
sieciowanymi, oraz systemem alarmowym - system impulsowy. Parametry sieci – temperatura 
nośnika maksymalne 130°C, ciśnienie maksymalne 16 bar.   
1.7 Przyjęte rozwiązania techniczne muszą być nowoczesne, spełniające wymogi najlepszej 
dostępnej techniki. Rozwiązania muszą być zgodne z wymogami prawa polskiego oraz 
Dyrektyw Unii Europejskiej. Przyjęte rozwiązania techniczne muszą zapewniać długotrwałą 
eksploatację instalacji i urządzeń. 
1.8 Całość zadania musi ograniczać się do działek w obszarze ewidencyjnym na terenie Mińska 
Mazowieckiego, na których bezpośrednio następuje wymiana bądź przebudowa sieci.   
1.9 Projekt budowlany musi być wykonany zgodnie z aktualnymi przepisami w tym: Ustawy 
Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy, w tym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U.2022.1679 t.j. z późniejszymi 
zmianami), oraz zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z 
późniejszymi zmianami). 
1.10 Uzyskanie niezbędnych opinii o sytuowaniu sieci uzbrojenia terenu dla sieci - dla uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia bez sprzeciwu (w tym przygotowanie kompletnego 
wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozytywnej opinii (w rozumieniu 
prawa geodezyjnego i kartograficznego) oraz odpisu protokołu z narady koordynacyjnej 
organizowanej przez Starostę Mińskiego). 
1.11 Przygotowanie kompletnego wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia 
wraz z niezbędnymi załącznikami, w przypadku jeżeli takie jest wymagane (element 5 i 6 
zamówienia). 
1.12 Aktywny udział w procesie uzgadniania dokumentacji przez organy administracji.  
1.13 Opracowanie kompletnych projektów technicznych -  wykonawczych (w tym między 
innymi: schematy montażowe, schematy alarmowe (profile sieci, projekty zagospodarowania 
terenu).  
1.14 Wszystkie dokumenty należy opracować i przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w 
języku polskim oraz odpowiadające im pliki wersji elektronicznej na stosownym nośniku, w 
standardzie: 
a/ Pliki tekstowe w standardach z rozszerzeniem: doc, docx;  
b/ Pliki obliczeniowe w standardach z rozszerzeniem: xls, xlsx; 
c/ Pliki graficzne w standardach z rozszerzeniem: jpg, dxf, dwg, dgn, dbf  
d/ innym standardzie zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
1.15 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 
projektowa ma wady, a w szczególności rozwiązania projektu niezgodne są z niniejszą umową, 
normami i przepisami techniczno – budowlanymi, a w szczególności z Ustawą Prawo 
budowlane. 
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1.16 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad dokumentacji, w wyznaczonym w tym 
celu przez Zamawiającego terminie. 
1.17 Wykonawca nie odpowiada za następstwa zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli nie 
były one z nim uzgodnione. 
1.18 Przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu uzyskania przez Zamawiającego prawa do 
ułożenia sieci w pasach drogowych.  
1.19 Wykonanie oraz uzgodnienie projektów organizacji ruchu i innych projektów wymaganych 
przez zarządzającego drogami (projekt powinien maksymalnie ograniczać utrudnienia 
komunikacyjne z tytułu wykonywania prac, w szczególności można stosować płyty 
przejazdowe, ograniczenia prac szczególnie utrudniających ruch wyłącznie do godzin nocnych 
itp.). 
1.20 W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi również pełnienie przez projektanta wskazanego 
przez Wykonawcę   nadzoru autorskiego nad planowanymi w dalszej kolejności robotami 
budowlanymi według opracowanej dokumentacji.  
1.21 Ponoszenie wszelkich zobowiązań licencyjnych, związanych z prawami autorskimi. 
1.22 Przed zastosowaniem materiałów zamiennych, w przypadku konieczności uzyskania 
nowych zgód i zezwoleń administracyjnych, Wykonawca ma je uzyskać własnym staraniem i na 
własny koszt. 
1.23 Przed zastosowaniem jakichkolwiek zmian w projekcie należy uzyskać pisemną zgodę 
projektanta, a następnie pisemną zgodę Zamawiającego na dokonanie tych zmian. Zmiany 
te i zgoda na ich wprowadzenie muszą być odpowiednio udokumentowane.  
1.24 W przypadku zmian istotnych w stosunku do projektu budowlanego Wykonawca ma 
obowiązek wykonać projekt zamienny i uzyskać na rzecz Zamawiającego wymagane ustawą 
Prawo Budowlane i inne przepisy zgody, pozwolenia, zezwolenia.  
1.25 Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. Wyznaczenie i wskazanie 
Zamawiającemu - zgodnie z prawem budowlanym - kierownika budowy (jeżeli jest to 
wymagane) i kierowników robót. Współpraca z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i 
upoważnionym przez Zamawiającego personelem nadzorującym lub wyznaczonym do odbioru 
prac. 
1.26 Współpraca ze służbami Zamawiającego oraz władającymi bądź właścicielami terenu 
objętym placem budowy. 
1.27Koordynacja dostaw od dostawców i prac podwykonawców. 
1.28 Wykonawca zapewni stały i nieskrępowany dostęp do placu budowy uprawnionym 
pracownikom Zamawiającego, osobom upoważnionym przez Zamawiającego, przedstawicielom 
właścicieli terenu, nadzorowi budowlanemu, inspekcji pracy, służbom sanitarnym, służbom 
ochrony środowiska, służbom przeciwpożarowym, dozorowi technicznemu oraz innym organom 
państwowym, samorządowym  i komunalnym.  
1.29 Stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających wymagane certyfikaty, atesty, 
aprobaty itp. dopuszczające do stosowania na obszarze Polski oraz spełniające wymogi polskich 
i europejskich norm. Na żądanie Zamawiającego dostarczanie dla materiałów i urządzeń 
dokumentów, certyfikatów itp.  
1.30 Zapewnienie od momentu przejęcia placu budowy do chwili podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego: 
a) bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp oraz utrzymania placu budowy i obiektów w należytym 
porządku, 
b) ochrony ppoż. placu budowy i obiektów, 
c) ochrony mienia na placu budowy, 
d) wykonania i utrzymania na placu budowy oświetlenia, oznakowania, zapór, przegród, 
zabezpieczeń. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia szczególnej ochrony i 
zabezpieczenia tych części placu budowy i robót, które znajdować się będą na terenie szkoły.    
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1.31 Zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót własnym staraniem i na własny 
koszt. Dokładne wytyczenie robót w nawiązaniu do wskazanych punktów, linii i poziomów 
odniesienia. Prawidłowe ustalenie pozycji, poziomów, wymiarów wszystkich części robót, oraz 
dostarczenie wszystkich niezbędnych przyrządów, aparatów i innych usług związanych z 
wymienionymi obowiązkami. Jeżeli w czasie wykonywania prac zostanie ujawniony błąd w 
pozycji, poziomie, wymiarach lub wzajemnym ustawieniu którejkolwiek części zadania, 
Wykonawca usunie ten błąd na własny koszt. Przeprowadzenie przez Zamawiającego 
sprawdzenia jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub poziomu nie zwalnia Wykonawcy z jego 
odpowiedzialności za dokładność prac. Wykonawca winien starannie chronić i zachowywać 
wszystkie repery, celowniki, kołki i inne przedmioty użyte dla wytyczenia Robót. 
1.32 Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania przepisów prawa, w tym przepisów bhp,  
ppoż. , sanitarnych oraz norm technicznych. 
1.33 Terminowa realizacja prac. Wykonawca zapewni korektę harmonogramu robót w 
przypadku nieterminowej realizacji Przedmiotu Umowy, w sposób zapewniający terminowe 
zakończenie budowy. 
1.34 Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na placu budowy. 
1.35 Zapewnienie swoim pracownikom ubrań roboczych z oznaczeniem firmy, lub innych 
identyfikatorów. Pracownicy podwykonawców będą posiadali oznakowania swoich firm. 
1.36 Oznaczenie sprzętu używanego na budowie oznaczeniami firm. Zapewnienie pracownikom 
własnym, pracownikom podwykonawców, służbom nadzoru budowlanego i innym osobom 
przeprowadzającym czynności urzędowe, nadzór i kontrolę - nie związanym z Zamawiającym - 
sprzętu ochrony osobistej, zgodnego z obowiązującymi wymogami prawnymi. 
1.37 Utrzymanie czystości i porządku na budowie. Niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i 
uszkodzeń dróg, dojazdów do placu budowy, placów składowych wywołanych działaniem lub 
zaniechaniem Wykonawcy, jego podwykonawców i poddostawców. W terminie 14 dni po 
zakończeniu robót usunięcie z terenu budowy wszelkich zbędnych urządzeń, tymczasowego 
zaplecza, pozostałości materiałów, itp. oraz pozostawienie całego terenu w stanie czystym i 
nadającym się do użytkowania. 
1.38 Odbiór odpadów zapewni Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem - przy 
zapewnieniu wszelkich standardów i obowiązującego prawa w zakresie postępowania z tymi 
odpadami. Wykonawca staje się właścicielem odpadów w momencie ich wytworzenia na 
budowie.  
1.39 Wykonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z Prawem budowlanym i 
obowiązującą praktyką budowlaną – przy współpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Niezwłoczne (pisemne) powiadomienie Zamawiającego oraz właściwych służb o zdarzeniach 
mających lub mogących mieć wpływ na stan środowiska naturalnego, bezpieczeństwo pracy, 
zagrożenia dla mienia, życia i zdrowia ludzi oraz ochronę archeologiczną.  
1.40 Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów (świadectwa jakości, certyfikaty, 
atesty, świadectwa wykonanych prób itp.) do dokonania odbioru końcowego przez 
Zamawiającego oraz jednostki, których udział nakazują odrębne przepisy. Dostarczanie 
Zamawiającemu certyfikatów, atestów, aprobat, próbek, wyników badań itp. Dostarczenie 
protokołu z badań systemu alarmowego, potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 
1.41 Zgłaszanie robót zanikających i odbiorów częściowych - w formie pisemnej -  w terminie 
umożliwiającym Zamawiającemu ich kontrolę i dokonanie czynności odbioru robót zanikających 
i odbioru częściowego. 
1.42 Umożliwienie przeprowadzenia odbiorów robót zanikających i odbiorów częściowych 
przedstawicielom zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa do podjęcia dalszych działań, 
uniemożliwiających odbiór robót zanikających bez odbioru przez przedstawiciela 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 
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1.43 Poniesienie wszelkich kosztów – w celu realizacji Umowy, zajęcia dróg, ulic, a także 
koszty procedur administracyjnych w trakcie odbiorów częściowych. 
1.44 Zorganizowanie placu budowy, w taki sposób aby zapewnić jak najmniejsze ograniczenia 
dostępu do działek sąsiednich. Wykonawca zapewni taki sposób organizacji placu budowy, aby 
umożliwi ć regularne i nieprzerwane funkcjonowanie dojazdów do posesji. Ewentualne 
wyłączenia możliwości dojazdu do posesji winny być uzgodnione z władającymi 
nieruchomościami i nie mogą trwać dłużej niż 24 godziny. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za uzgodnienia i koszty z tym związane. 
1.45 Właściwe zabezpieczenie udostępnionych Wykonawcy wszystkich urządzeń i instalacji 
będących własnością Zamawiającego i osób trzecich. 
1.46 Ponoszenie odpowiedzialności za uszkodzenie mienia i inne szkody wyrządzone 
Zamawiającemu, jego podwykonawcom i osobom trzecim o ile wynikają one z działania lub 
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za zawinione przez 
siebie wszelkie uszkodzenia na placu budowy wobec władającego daną nieruchomością.  
1.47 Udział uprawomocnionych przedstawicieli Wykonawcy w naradach roboczych zwołanych 
na żądanie którejkolwiek ze Stron. 
1.48 Podczas wykonywania prac należy powiadomić Zamawiającego o potrzebie wyłączenia z 
pracy sieci ciepłowniczej – na przykład: w celu wykonania włączenia przyłącza do tej sieci - 
minimum 7 dni roboczych przed planowanym wyłączeniem.  
1.49 Wykonawca zapewni taki sposób organizacji placu budowy, aby umożliwi ć regularną i 
nieprzerwaną pracę systemu ciepłowniczego. Czas trwania wyłączenia z ruchu pracujących 
odcinków sieci ciepłowniczej wynikający z realizacji przez Wykonawcę elementów Przedmiotu 
Umowy nie może być dłuższy jednorazowo niż 8 godzin. 
1.50 Niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg, dojazdów do placu budowy, 
placów składowych wywołanych działaniem Wykonawcy, jego podwykonawców i 
poddostawców. 
1.51 Ponoszenie kosztów usuwania usterek ujawnionych w trakcie realizacji Umowy, w czasie 
odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 
1.52 Wejście przyłącza przez przegrody budowlane do budynku (przejście przez ścianę, 
posadzkę lub fundament itp.) musi być tak wykonane aby krawędź mufy preizolowanej nie była 
bliżej niż 30 cm od przegrody budowlanej. 
1.53 Wykonywanie rozruchu i ruchu próbnego wykonywanych odcinków sieci ciepłowniczej i 
przyłączy sieci ciepłowniczej. Wykonywanie prac i robót budowlanych z zachowaniem 
najwyższej staranności i dobrej praktyki inżynierskiej. 
a/ Wykonawca przystępując do robót montażowych ma obowiązek zweryfikowania przewodu 
zasilającego i powrotnego , do których podłącza nowy odcinek sieci ciepłowniczej, 
b/ Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary pętli instalacji alarmowej sieci, do której 
przyłącza nowy odcinek sieci zarówno przed jak i po przyłączeniu budowanego odcinka oraz 
dostarczyć protokoły z tych pomiarów Zamawiającemu. 
1.54 Staranne odtworzenie terenu, a w szczególności pasa drogowego, wraz z protokolarnym 
potwierdzeniem odbioru przez władającego nieruchomością i przez Zamawiającego 
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, w tym gruntów otaczających z których korzystał 
Wykonawca i obiektów objętych placem budowy, ze szczególnym uwzględnieniem uwag 
władającego lub Zamawiającego, zgłoszonych w trakcie przekazywania terenu.  
1.55 Przygotowanie Przedmiotu Umowy oraz wymaganych dokumentów we wszystkich 
branżach, do dokonania odbioru przez Zamawiającego. Przygotowanie kompletnej dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego prawa do użytkowania sieci cieplnych i 
przyłączy i dostarczenie ich Zamawiającemu. 
1.56 Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w 2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą i protokółami narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym między innymi schematów alarmowych z 
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protokołami pomiarowymi, inwentaryzacji geodezyjnej itp. - dla wszystkich Elementów 
Przedmiotu Umowy, w tym także w wersji elektronicznej w standardzie: 
a/ Pliki tekstowe w standardach z rozszerzeniem: doc, pdf; docx; 
b/ Pliki obliczeniowe w standardach z rozszerzeniem: xls, xlsx; 
c/ Pliki graficzne w standardach z rozszerzeniem: dxf, dwg, dgn, dbf lub innych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
 
2. Obowiązki i prawa Zamawiającego. 
2.1. Dla zrealizowania niniejszej umowy Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia niżej 
wymienionych dokumentów: 
a/ aktualnego podkładu geodezyjnego (mapa do celów projektowych) w skali 1:500 w ciągu 15 
dni od dnia podpisania Umowy. 
b/ oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych na obszarze 
realizowanego projektu, na działkach niezbędnych do realizacji Umowy, po spełnieniu i 
otrzymaniu stosownych zgód i uzgodnień (termin ten może być przedłużony w przypadku 
żądania przez władającego bądź właściciela nieruchomości uzgodnienia  szczegółowych 
rozwiązań projektowych);  
c/  zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowych w przypadku konieczności skorzystania z 
terenu drogi (wnioski i załączniki przygotowuje Wykonawca). 
2.2. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania przygotowanych przez Wykonawcę 
wniosków o wydanie decyzji administracyjnych w tym wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę.  
2.3. Zamawiający ma dodatkowo prawo do: 
a/ kontroli procesu projektowania na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, 
b/ wnoszenia uwag do realizacji Przedmiotu Umowy na każdym etapie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
2.4. Przekazanie terenu Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
przewidzianego jako plac budowy, przy zalecanym udziale upoważnionego przedstawiciela 
władającego nieruchomością.  
2.5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy występuje do władającego o zajęcie pasa drogowego 
celem wykonania robót budowlanych (załączniki do wniosku przygotowuje Wykonawca), a 
następnie kosztami obciąża Wykonawcę. 
2.6. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże Przedmiotu 
Umowy. 
2.7. Dokonywanie zapisów w Dzienniku Budowy (o ile taki jest wymagany) oraz niezwłoczne 
rozpatrywanie zapisów Wykonawcy. 
2.8. Zamawiający ma prawo do wyznaczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający 
zapewni na własny koszt upoważniony personel do prowadzenia nadzoru inwestorskiego i do 
odbioru Prac w imieniu Zamawiającego. 
2.9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie mienia i inne szkody wyrządzone 
Wykonawcy, jego podwykonawcom i osobom trzecim o ile wynikają one z działania lub 
zaniechania Zamawiającego. 
2.10. Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy. 
2.11. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wykonania każdego elementu Przedmiotu 
Umowy i robót z nim związanych w każdym czasie i na każdym etapie realizacji. Dotyczy to w 
szczególności: jakości dostarczanych materiałów, używanych narzędzi, sprzętu a także 
posiadania odpowiednich kwalifikacji przez pracowników Wykonawcy wykonujących prace 
objęte Umową. 
2.12.  Zamawiający ma prawo, z uzasadnionych przyczyn, w trakcie realizacji niniejszej Umowy 
wprowadzić niewielkie zmiany w projektach lub korekty dotyczące  trasy sieci oraz przyłączy 
sieci ciepłowniczych. 
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2.13. Zamawiający nie gwarantuje miejsca do parkowania sprzętu wykonawcy.  
 

§ 3 Terminy wykonania 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminach 
przedstawionych i uzgodnionych z Zamawiającym w harmonogramie robót (stanowiącym 
załącznik nr 8 do Umowy), ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości 
Przedmiotu Umowy w terminie do 29.09.2023 r., Terminy określone w Harmonogramie nie 
mogą przekraczać terminów ustalonych zgodnie z poniższymi zasadami a w szczególności: 
a/ termin końcowy zakończenia robót instalacyjnych i uruchomienie przesyłu ciepła do 
01.09.2023 r. 
b/ termin końcowy przywrócenia terenu do stanu pierwotnego sukcesywnie w terminie 2 tygodni 
po uruchomieniu przesyłu ciepła a termin odtworzenia terenów zielonych nie później niż do dnia 
odbioru końcowego 
c/ termin końcowy przygotowania niezbędnej dokumentacji odbiorowej i dokonanie odbiorów – 
do 29.09.2023 r. 
2. Terminy zakończenia prac ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku: 
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
- konieczności wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych na życzenie Zamawiającego, 
powodujących przerwy względnie opóźnienia w wykonywaniu robót zasadniczych, 
- działania siły wyższej. 
3. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy 
realizacji. 
4. Wykonawca ma prawo do zawieszenia wykonywania Umowy w przypadku opóźnienia płat-
ności kwot należnych Wykonawcy od Zamawiającego, jeżeli taka zwłoka trwa dłużej niż 45 dni. 
W takim przypadku Wykonawca wystosuje do Zamawiającego pisemne upomnienie z 
zagrożeniem odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, jeżeli po upływie dodatkowego, 
14-dniowego okresu, należności Wykonawcy nie zostaną mu zapłacone. 
 

§ 4 Odbiory 
1. Wykonawca zobowiązany jest stosować następujące rodzaje odbiorów technicznych: 
1.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru w/w robót. 
Zamawiający dokona odbioru w terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia. 
1.2. Odbiory częściowe. 
Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego z 5-dniowym wyprzedzeniem o 
gotowości do odbioru częściowego. 
1.3. Odbiór końcowy. 
Zamawiający bezzwłocznie lecz nie dłużej niż w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia 
przystąpi do czynności Odbioru Końcowego. Czynności Odbioru Końcowego powinny zostać 
przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia.  
2. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym sieci cieplnych. 
2.1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (z potwierdzoną lokalizacją – akceptacja ZUD 
lub potwierdzenie ułożenia na zaprojektowanej trasie przez geodetę). 
2.2. Dokumentacja powykonawcza dostarczona przez wykonawcę z naniesieniem ewentualnych 
zmian i podpisem kierownika budowy i stwierdzeniem „dokumentacja powykonawcza”. 
2.3. Schemat alarmowy sieci cieplnej (powykonawczy) z podaniem długości alarmowej i 
długości poszczególnych odcinków oraz miejsc pomiaru. 
2.4. Protokół z pomiarów powykonawczych (pomiar wykonany przez upoważnionych 
pracowników Zamawiającego -dalej oznaczenie TE wraz z potwierdzeniem wykonawcy) alarmu 
wykonanej sieci potwierdzający prawidłowość wykonania elementu zgodnie z wymaganiami ze 
zgodnością techniczną długości alarmowej z pkt 3). Dla pętli alarmowych krótszych niż 1000 m 
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oporność większa niż 20 megaomów. Rezystencja pętli pomiarowej r=1,2-1,5 omów na 100 m 
drutu. Jeżeli założono przedłużenie alarmu obowiązuje punkt 2.5.  
2.5. Pomiary sprawdzające sieci (pomiary TE wraz z potwierdzeniem wykonawcy) w którą się 
włączał wykonawca: 
a/ przed realizacją włączenia; 
b/ po realizacji włączenia, z porównaniem z punktem a. 
W przypadku, gdyby pomiar przed realizacją był negatywny (ocena naszego nadzoru) zabrania 
się włączania w istniejący system alarmowy.  W takim przypadku wykonawca dostarcza 
protokół sprawdzenia montażu instalacji alarmowej w mufach łączących podpisany przez 
pracownika TE po dokładnym sprawdzeniu jakości wykonania wszystkich połączeń (schemat, 
zacisk, lutowanie). 
2.6. Protokoły odbioru terenu i przywrócenia do stanu pierwotnego podpisane także przez 
upoważnionych przedstawicieli władających wszystkich nieruchomości i gruntów, w tym 
gruntów otaczających z których korzystał wykonawca. 
2.7. Protokoły z prób ciśnieniowych oraz  protokoły  (wydruk z urządzeń) sprawdzenia 100% 
spawów nie objętych próbami ciśnieniowymi.  
2.8. Dokumenty wymagane z tytułu prawa budowlanego np. 
- oświadczenie kierownika; 
- dziennik budowy (o ile jest); 
- atesty, świadectwa i certyfikaty  na wszystkie znaczące materiały. 
2.9. Protokół z uruchomienia podpisany przez upoważnionego pracownika TE.  
2.10. Dokumentacja fotograficzna. 
3. Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Końcowego bez uwag, podpisze z uwagami lub 
odmówi jego podpisu.  
W przypadku: 
3.1 stwierdzenia w trakcie Odbioru Końcowego wad i/lub usterek dających się usunąć i nie 
limitujących prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający podpisze Protokół 
Odbioru Końcowego, w którym zostanie określony sposób i termin usunięcia tych usterek i/lub 
wad. Termin na usunięcie usterek Strony ustalą wspólnie, a w przypadku braku porozumienia 
termin ten wyznaczy Zamawiający. Wyznaczony przez Zamawiającego termin będzie 
uwzględniał realne i techniczne możliwości usunięcia usterek, wad i/lub braków. 
3.2  stwierdzenia w trakcie Odbioru Końcowego wad lub usterek nie dających się usunąć 
Zamawiający może: 
3.2.1 jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 
3.2.2 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem: 
a) odstąpić od umowy; 
b) żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się od 
Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia na zasadach określonych w § 10. 
4. Jeżeli czynności odbiorowe nie zostały dokonane w ustalonych terminach z winy 
Zamawiającego pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, to Wykonawca: 
4.1   nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z Umowy, 
4.2  ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. 
O terminie przeprowadzenia czynności odbiorowych Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 
Protokół z  tak przeprowadzonego odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania 
zapłaty wynagrodzenia. 
5. Z dniem protokolarnego Odbioru Końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub 
uszkodzenia Przedmiotu Umowy, a także odpowiedzialność za zabezpieczenie i nadzór nad nim. 
6. Od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego rozpoczynają się 
okresy gwarancji i rękojmi. 
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7. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
8. Odbiory mogą dotyczyć całości zadania jak i poszczególnych Elementów robót, o których 
mowa w § 1 pkt 3. 

 
§ 5 Wynagrodzenie 

5.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i 
stanowi cenę łączną netto całości Przedmiotu Umowy (wszystkie Elementy) wynoszącą 
……..…………. złotych (słownie: ……………………………… 
………………………………………………………………. 
………………………………………. złotych ) + należny podatek od towarów i usług (VAT). 
 
5.2 Wynagrodzenia za poszczególne Elementy wymienione w § 1 ust 3: 
Element 1- Wykonanie budowy sieci  w ul. Bulwarnej  
cena netto (bez VAT .................................. złotych,  
(słownie złotych: .................................................................................................................). 
 

Element 2- Wykonanie budowy przyłącza s.c do budynku Bulwarna 
cena netto (bez VAT)  .................................. złotych,  

(słownie złotych: .................................................................................................................).  

 

Element 3- Wykonanie budowy przyłącza s.c do budynku Daszyńskiego 

cena netto (bez VAT)  .................................. złotych, słownie złotych: 

.................................................................................................................).  

 

Element 4- Wykonanie budowy przyłącza s.c do budynku Warszawska 120 – OSP 
cena netto (bez VAT)  .................................. złotych,  
(słownie złotych: .................................................................................................................).  

 
Element 5- Projekt oraz wykonanie przebudowy sieci w ul. Okrzei 31-35 
cena netto (bez VAT)  .................................. złotych,  
(słownie złotych: .................................................................................................................).  

 

Element 6- Projekt oraz wykonanie remontu sieci ciepłowniczej przy ul. Nadrzecznej 10, 6 
cena netto (bez VAT)  .................................. złotych,  
(słownie złotych: .................................................................................................................). 
 

§ 6 Warunki płatności 
1. Płatność za każdy Element Przedmiotu Umowy określony w § 1 ust. 3 będzie następowała na 
podstawie faktur VAT wystawionych po zakończeniu poszczególnych etapów wykonania 
Elementów Przedmiotu Umowy wg poniższych zasad:  
a/ Wykonawca otrzyma 70% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 po uruchomieniu dostawy 
ciepła lub napełnieniu rurociągów nośnikiem ciepła w uzgodnieniu z Zamawiającym; 
b/ Wykonawca otrzyma 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2  po przywróceniu terenu 
do stanu pierwotnego (poza terenami zielonymi); 
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c/ Wykonawca otrzyma 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 po odtworzeniu terenów 
zielonych oraz po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji odbiorowej dla organów 
administracyjnych; 
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac (etapu dla danego elementu), 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, a w przypadku terenów – 
dodatkowo ze strony upoważnionego przedstawiciela władającego gruntem. Protokół podpisany 
również przez przedstawiciela władającego gruntem powinien być, przed wystawieniem faktury 
końcowej, dostarczony do Zamawiającego.  
2.   Terminy płatności należności Wykonawcy ustala się następująco: zapłata w terminie 30 dni 
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
3. Za nieterminowe uregulowanie należności przez jedną ze Stron druga Strona może dochodzić 
odsetek w wysokości ustawowej. 
4. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy i jego części przez podwykonawców zapłata 
wynagrodzenia nastąpi po zaspokojeniu roszczeń podwykonawców, co powinno być 
potwierdzone odpowiednią dokumentacją. 
 

§ 7 Gwarancja i rękojmia 
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot Umowy na 
okres 36 miesięcy, liczony w liczbie całych miesięcy od dnia pierwszego miesiąca następnego 
po dniu protokolarnego odbioru końcowego całości Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem 
materiałów eksploatacyjnych i części szybko zużywających się w wyniku normalnej 
eksploatacji. Gwarancją nie są objęte wady i usterki powstałe na wskutek niewłaściwego 
użytkowania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu 
Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbiorowych oraz za wady powstałe po 
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili odbioru. 
3. Warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi: 
- Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 
ujawnienia awarii (wady lub usterki itp.), powiadomienia Wykonawcy o tych usterkach i 
wadach. 
- Maksymalny okres dla usunięcia awarii (np. usterek, wad lub braków) w okresie gwarancji i 
rękojmi zostanie każdorazowo pisemnie uzgodniony między Wykonawcą, a Zamawiającym. W 
przypadku braku porozumienia termin ich usunięcia ustali Zamawiający. Wyznaczony przez 
Zamawiającego termin będzie uwzględniał realne – techniczne możliwości usunięcia usterek, 
wad i /lub braków. 
- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady, usterki i/lub braku w ww. pierwszym terminie 
ustalonym, Zamawiający ponownie wzywa Wykonawcę do jej/ich usunięcia w wyznaczonym 
przez siebie terminie. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek, wad i/lub braków w 
tak wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zastępczego usunięcia wad, 
usterek i/lub braków zaś koszty zastępczego usunięcia ponosi Wykonawca. 
- W przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się 
do przystąpienia do usuwania awarii nie później niż w ciągu 72 godzin licząc od daty  
powiadomienia przez Zamawiającego, stosując się do zapisów wymienionych w §16. 
- Dla elementów wymienionych przez Wykonawcę w ramach jego obowiązków wynikających z 
gwarancji i rękojmi obowiązują zasady jak dla elementów nowych. 
4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady fizyczne 
elementu Przedmiotu Umowy, które powstały wskutek wad dostarczonych przez Zamawiającego 
urządzeń, albo wskutek wykonania Przedmiotu Umowy według polecenia Zamawiającego. 
Uwolnienie od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedził pisemnie 
Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie. 
5. Inne nie wymienione wyżej uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi regulują 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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6. Wykonawca gwarantuje niezwłoczne podejmowanie działań po przekazaniu  zgłoszenia od 
Zamawiającego o awarii wraz z ustaleniem terminu i sposobu skutecznego usunięcia awarii. 
 

§ 8 Kary umowne 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kar umownych w poniższych przypadkach: 
1.1. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 pkt 1 z literą a (dla 
poszczególnych Elementów) z przyczyn dotyczących Wykonawcy - wysokości 0,3% ceny 
elementu Przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
robót. 
1.2. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 pkt 1 z literą b (dla 
poszczególnych Elementów) z przyczyn dotyczących Wykonawcy - wysokości 0,2% ceny 
elementu Przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
robót. 
1.3. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 pkt 1 z literą c b 
(dla poszczególnych Elementów) z przyczyn dotyczących Wykonawcy - wysokości 0,1% ceny 
elementu Przedmiotu Umowy określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót. 
1.4. Za niedotrzymanie terminów usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi,–z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - ograniczających korzystania 
z Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% ceny elementu Przedmiotu Umowy określonego w § 
5 za dzień opóźnienia w usunięciu usterek. 
1.5. Za niedotrzymanie terminów usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - nie ograniczających 
korzystania umowy Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,01% ceny elementu Przedmiotu 
Umowy określonego w § 5 za dzień opóźnienia w usunięciu usterek.  
1.6. Za opóźnienie, o którym mowa w § 2 pkt. 1.49 1% ceny elementu Przedmiotu Umowy 
określonego w § 5 ust.2, za każdą godzinę przekroczenia terminu przywrócenia możliwości 
dostawy ciepła. 
2. Suma kar umownych z tytułu przypadków określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 50% 
ceny określonej w § 5. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 
Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej straty. 

 
§ 9 Zmiana umowy 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić na podstawie uzgodnień po 
między stronami w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 Odstąpienie od umowy  
1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy przewidzianych w przepisach Kodeksu 
Cywilnego, a w szczególności przepisach o rękojmi, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w każdym z poniższych 
przypadków: 
a/ Wykonawca przekazał realizację całości Umowy lub jakiejkolwiek jej części osobie trzeciej z 
naruszeniem postanowień Umowy; 
b/ Z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający lub z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 
Wykonawca wstrzymał realizację Umowy na więcej niż 12 dni; 
c/ Wykonawca systematycznie i uporczywie odmawia wykonywania swoich podstawowych 
obowiązków wynikających z postanowień Umowy; 
d/ nie nastąpi wykonanie poszczególnych elementów Umowy w terminie dłuższym niż 30 
(trzydzieści) dni od terminów wykonania poszczególnych elementów Umowy określonych w 
zatwierdzonym harmonogramie (załącznik nr 8 do Umowy); bądź nie nastąpi wykonanie 
Przedmiotu Umowy w terminie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od końcowych terminów 
wykonania Przedmiotu Umowy określonych w § 3ust. Odpowiednio litera „a” lub „b” lub „c”.  
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e/ jeżeli nastąpi upadłość lub likwidacja Wykonawcy; 
f/ Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w ciągu 12 dni od daty protokolarnego 
przekazania placu budowy – wejścia w teren, bądź nie rozpoczął robót budowlanych 
poszczególnych elementów Umowy w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia tych robót budowlanych 
określonych w przesłanym i zatwierdzonym harmonogramie (załącznik nr 8 do Umowy). 
2. W przypadku, zaistnienia okoliczności wymienionych w ust.1, Zamawiający wystąpi z 
pisemnym ostrzeżeniem do Wykonawcy o zamiarze odstąpienia od Umowy. Jeśli w ciągu 5 dni 
kalendarzowych od otrzymania ostrzeżenia Wykonawca nie odstąpi od naruszania postanowień 
Umowy lub nie podejmie odpowiednich środków zaradczych, albo nie zostanie osiągnięte 
odpowiednie porozumienie w tej sprawie pomiędzy Stronami, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania oświadczenia woli 
o odstąpieniu od Umowy skutki przedmiotowego rażącego zaniedbania zostały przez 
Wykonawcę usunięte. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z podaniem przyczyny 
odstąpienia Zamawiający składa Wykonawcy na piśmie w terminie 3 miesięcy od zaistnienia lub 
podjęcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy.  
3. Po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o odstąpieniu od Umowy z przyczyn opisanych 
w ust. 1 Wykonawca: 
a/ wstrzyma dalszą realizację Przedmiotu Umowy, poza dostawami czy robotami określonymi 
przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, koniecznymi dla 
zabezpieczenia już zrealizowanej części Przedmiotu Umowy; 
b/ usunie Sprzęt i wycofa swój personel i personel podwykonawców z Placu Budowy oraz 
uporządkuje Plac Budowy. Zamawiający może zakończyć realizację we własnym zakresie lub 
zatrudniając osobę trzecią; 
c/ przekaże Zamawiającemu wszystkie prawa, tytuły i korzyści dotyczące Przedmiotu Umowy, 
aktualne na dzień odstąpienia od Umowy oraz w zależności od wymagań Zamawiającego – 
prawa, tytuły i korzyści dotyczące również innych umów zawartych pomiędzy Wykonawcą i 
jego podwykonawcami / poddostawcami; 
d/ dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i 
inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców związane z 
realizacją Umowy, aktualne na dzień odstąpienia od Umowy. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jedynie w następujących przypadkach: 
a/ w przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego o co najmniej 45 dni od terminu 
określonego w § 6 ust. 2; 
b/ jeżeli nastąpi upadłość lub likwidacja Zamawiającego; 
c/ w przypadku trwania Siły Wyższej przez okres dłuższy niż 90 dni, 
d/ Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z podaniem przyczyny odstąpienia Wykonawca 
składa Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 miesięcy od zaistnienia lub podjęcia informacji o 
zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy.  
5. Strony ustalają następujące zasady rozliczenia Umowy w razie odstąpienia od Umowy: 
a/ Rozliczenie nastąpi po wykonaniu - dokończeniu Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego 
lub osobę trzecią. 
b/ Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie i prawidłowo wykonany zakres 
Przedmiotu Umowy. Jeżeli sumy już zapłacone Wykonawcy plus koszt dokończenia Przedmiotu 
Umowy przez Zamawiającego lub osobę trzecią przekroczą wynagrodzenie umowne określone 
w § 8 ust. 1 – Wykonawca jest zobowiązany pokryć różnicę pomiędzy faktycznym kosztem 
realizacji Przedmiotu Umowy a wynagrodzeniem umownym określonym w § 5. 
c/ Niezależnie od innych kar czy odszkodowań przewidzianych niniejszą Umową, 
Zamawiającemu przysługuje również prawo żądania dodatkowej kary umownej w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego za Prace pozostające do wykonania na dzień odstąpienia od 
Umowy. 
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d/ W wyniku rażącego zaniedbania wykonywania Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy: 
- kwotę stanowiącą równowartość wykonanych faktycznie i prawidłowo Prac na dzień 
odstąpienia od Umowy; 
- koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zabezpieczeniem Przedmiotu Umowy  
- niezależnie od innych kar czy odszkodowań przewidzianych niniejszą Umową, Wykonawcy 
przysługuje również prawo żądania dodatkowej kary umownej w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego za Prace pozostające do wykonania na dzień odstąpienia od Umowy. 
6. W wyniku odstąpienia od umowy z tytułu wykonania przepisów o rękojmi – na zasadach 
przewidzianych w tych przepisach. 
7. Rozliczenie kosztów oraz wzajemne prawa i obowiązki stron z tytułu odstąpienia od Umowy 
powinny być zawsze, najpierw rozstrzygane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, a w 
przypadku niemożności będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca realizacji budowy. 

 
§ 11 Jakość, kompletność 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego Przedmiotu Umowy zgodnie z dobrą 
praktyką inżynierską, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów oraz z aktualnie 
obowiązującymi normami państwowymi, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi 
przepisami. 
2. Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania Obiektu materiały, urządzenia itp. będą 
nowe, wysokiej jakości i nie używane oraz pozbawione będą wad projektowych, wykonawczych 
i materiałowych, a ich elementy stanowić będą nowoczesne i sprawdzone rozwiązania 
technologiczne i projektowe.  
3. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie właściwie zaprojektowany (o ile 
projekt jest elementem realizacji zadania) i wykonany z punktu widzenia konkretnego celu 
jakiemu ma służyć. 
 

§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1 Na poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem Umowy 
zabezpieczenie w wysokości 10% ceny umownej tj. …………………….. (słownie: 
……………………………………) zł. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub kilku formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancja 
ubezpieczeniowych. Na pisemny wniosek Zamawiającego, złożony przed podpisaniem Umowy, 
wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone na poczet należytego wykonania umowy. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło zabezpieczeniu ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
a w tym w szczególności pokryciu kar umownych, pokryciu kosztów zastępczego usunięcia wad, 
pokryciu ewentualnego odszkodowania uzupełniającego itp. 
3. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego całości Przedmiotu Umowy Zamawiający 
zwolni 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
4. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy (70%) zostanie zwolniona po 
upływie okresu gwarancji i rękojmi na pisemny wniosek Wykonawcy.  
5.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminach przewidzianych w  
pkt 3. o ile wcześniej Zamawiający nie przeznaczy go na zrealizowanie jego roszczeń 
wynikających z Umowy. 
6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione z ograniczeniem na 
czas oznaczony pierwotnym terminem upływu gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się 
do przedłużenia ważności tych dokumentów na okres przedłużenia trwania gwarancji lub 
rękojmi. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni tego obowiązku w terminie nie późniejszym 
niż miesiąc przed upływem pierwotnego okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zrealizować zabezpieczenie należytego wykonania. 
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                                                           § 13 Ubezpieczenia 
1. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, w tym wobec osób trzecich, związanej z realizacją Przedmiotu 
Umowy.  

      2. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie Przedmiotu Umowy, na kwotę co najmniej gwarantującą ewentualne roszczenia i 
zobowiązuje się do utrzymania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej 
Umowy. 

  
§ 14 Podwykonawcy  

1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się korzystanie przez Wykonawcę z 
podwykonawców. Podwykonawcy mają prawo do korzystania z własnych podwykonawców. 
Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za 
działanie, których bierze pełną odpowiedzialność. 
2. Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem umowy. 
3. Wykonawca ma obowiązek przed ewentualnym podpisaniem umowy z podwykonawcą 
przedstawić na piśmie Zamawiającemu dane i opinie na temat podwykonawcy. Zamawiający ma 
prawo nie wyrazić zgody na zawarcie jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy z podwykonawcą 
w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca nie może zawrzeć 
umowy z podwykonawcą. Wykonawca ma prawo zawrzeć umowę z podwykonawcą tylko w 
przypadku pisemnej akceptacji podwykonawcy przez Zamawiającego. 
4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego za działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawców i ich 
pracowników w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania 
Wykonawcy i jego pracowników. 
5. Wykonawca przed terminem podpisania z podwykonawcą umowy lub zmiany umowy na 
realizację części przedmiotu niniejszej umowy, przedstawi Zamawiającemu na piśmie projekt 
umowy lub zmiany w brzmieniu do podpisania z podwykonawcą. Zamawiający ma prawo do 
sprzeciwu wobec treści tej umowy. W takim przypadku Wykonawca nie może zawrzeć umowy z 
podwykonawcą. 
6. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy, aneksu do 
umowy lub zmiany umowy z podwykonawcą nie wyrazi sprzeciwu na piśmie, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
7.  Do zawarcia umowy, aneksu do umowy i zmiany umowy przez podwykonawcę z dalszym 
podwykonawcą wymagana będzie zgoda zamawiającego i wykonawcy. Ustalenia ustępu 4 i 5 
stosuje się odpowiednio. 
8. Zapisy określone w ustępie 4 dotyczące umów, aneksów do umowy i zmian umowy na 
realizację części Przedmiotu Umowy dotyczą także umów pomiędzy podwykonawcami. 
9. W przypadku zawarcia umowy przez wykonawcę z podwykonawcami lub pomiędzy 
podwykonawcami bez przestrzegania przepisów niniejszego paragrafu Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji Umowy 
do czasu dostosowania warunków umów do warunków niniejszej Umowy. 
10. Umowy na realizację części Przedmiotu Umowy, w której stronami są podwykonawcy 
muszą zawierać informacje, z jakiej części (elementu) Przedmiotu Umowy roboty 
podwykonawcy będą finansowane. 
11. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od otrzymania faktury (rachunku itp.) od 
podwykonawcy, złożyć kopię tej faktury Zamawiającemu, wraz z określeniem, z jakiej części 
(elementu) Przedmiotu Umowy roboty podwykonawcy będą finansowane. 
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12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację elementu umowy lub części elementu 
umowy pod warunkiem, że Wykonawca uregulował swoje zobowiązanie wobec 
podwykonawców tego elementu umowy lub jego części, po potwierdzeniu otrzymania zapłaty za 
prace wykonane przez Podwykonawcę. 
13. Klauzula z punktu 11. dotyczy wszystkich umów pomiędzy podwykonawcami. 
14. Wykonawca będzie prowadził ewidencję należności na rzecz Podwykonawców i płatności 
dokonanych na rzecz podwykonawców. Zamawiający będzie miał prawo w każdym momencie 
otrzymać kopię tej ewidencji na żądanie. 
15. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z niniejszego paragrafu 
upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do wyegzekwowania od 
Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszej umowy, aż do odstąpienia od 
umowy z winy Wykonawcy włącznie. 
 

§ 15 Prawa autorskie, czystość patentowa  
1. Na używanie wynalazków, wzorów użytkowych, oprogramowania, praw autorskich itp., które 
są związane z urządzeniami, instalacjami wchodzącymi w skład Przedmiotu Umowy – 
Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej i niezbywalnej w zakresie 
potrzebnym do eksploatacji Obiektu. Zamawiający nie ma prawa udzielania podlicencji lub 
przekazywania wynalazków, oprogramowania i wiedzy technologicznej osobom trzecim. 
2. Wykonawca przekaże dokumentację, rysunki, projekty i inne niezbędne opracowania 
dotyczące wynalazków i wiedzy specjalistycznej (know-how) w zakresie koniecznym do 
eksploatacji Obiektu. 
3. Wykonawca zapewnia, że Prace, technologie objęte niniejszą Umową nie naruszają żadnych 
praw autorskich, patentowych, projektowych, znaków chronionych itp. zastrzeżonych przez 
osoby trzecie. 
4. Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 
szkodami, krokami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub 
spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich, patentowych lub innych praw 
własności przemysłowej związanych z Przedmiotem Umowy. 
5. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca; łącznie z przekazaną 
dokumentacją, przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji 
projektowej - bez dodatkowego wynagrodzenia.  
6. Rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i inne dokumenty, sporządzane w ramach 
dokumentacji projektowej przeznaczone są wyłącznie do użytku Zamawiającego, właściwych 
władz, instytucji finansujących, doradców i konsultantów Zamawiającego. 
7. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiającemu wolno będzie zatrzymać kopie rysunków, 
opisów, specyfikacji i innych dokumentów Wykonawcy – włącznie z transparentami, tj. kopiami 
odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji - do celów informacji i posługiwania się nimi w 
czasie budowy i podczas eksploatacji inwestycji. 
8. Rysunki, opisy, specyfikacje i inne części dokumentacji projektowej, opracowane przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, nie mogą być użyte przez Zamawiającego ani przez 
inne osoby do realizacji innych inwestycji. 
9. Rysunki, opisy, specyfikacje i inne części dokumentacji projektowej, opracowane przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, mogą być wykorzystane w przypadkach omówionych 
w punkcie 10. 
10. Zamawiający ma prawo do rozesłanie dokumentacji do właściwych władz, dla spełnienia 
ustawowych wymagań lub do podobnych celów, doradców Zamawiającego, instytucji 
finansujących itp. Powyższe nie narusza praw Wykonawcy. 
11. Zamawiający i Wykonawca będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące dokumentację 
projektową w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane 
materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych Zamawiającego, jeśli 



Umowa Nr 20/TT/2023/TE                                         16 

Zamawiający wcześniej pisemnie uprzedził Wykonawcę, że te konkretne dane są poufne lub 
prawnie zastrzeżone. 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany - w trakcie realizacji budowy i 
funkcjonowania projektowanego obiektu – materiałów, urządzeń na odpowiadające 
parametrami, bez konieczności uzgadniania tych zmian z Wykonawcą bez dodatkowego 
wynagrodzenia. Za zmiany nie uzgodnione z Wykonawcą, Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 
 

§ 16 Serwis  
1. Wykonawca gwarantuje serwis gwarancyjny do końca okresu gwarancji lub rękojmi od chwili 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego całości Przedmiotu Umowy.  
2. Do sposobu działania serwisu gwarancyjnego Wykonawcy stosuje się  między innymi zapisy 
§7. 
 

§ 17 Siła wyższa 
1. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nagłe i nie dające się przewidzieć mające swe źródło 
poza Przedmiotem Umowy i Stronami Umowy, którego skutkom nie można zapobiec nawet przy 
zachowaniu należytej staranności. W szczególności Siłą Wyższą będą: 

1.1 klęski żywiołowe, 
1.2 akty władz dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo-politycznych np. stan 
wojenny, stan wyjątkowy, wojna, rozruchy, nacjonalizacje, konfiskaty,  
1.3 strajki generalne (w całym kraju) lub całych gałęziach przemysłu ogłoszone w całym kraju 
zgodnie z obowiązującym przepisami o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.  

2. Trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego nie są 
uważane za Siłę Wyższą. 
3. Za Siłę Wyższą nie będą uważane strajki umiejscowione w Zakładach Wykonawcy czy jego 
podwykonawcy/poddostawcy lub Zamawiającego. 
4. Fakt wystąpienia Siły Wyższej nie zwalnia Stron z obowiązku wykonania Umowy. W tym 
przypadku termin realizacji będzie przedłużony o czas trwania Siły Wyższej oraz jej 
bezpośrednich następstw, które uniemożliwiają danej Stronie wykonanie zobowiązań Umowy. 
5. Strona nie wywiązująca się z zobowiązań umownych z powodu Siły Wyższej, najdalej w 
ciągu 5 (pięciu) dni od wystąpienia zdarzenia lub okoliczności Siły Wyższej przedstawi drugiej 
Stronie pisemne zawiadomienie o takim zdarzeniu lub okoliczności. 
6. Każda ze Stron będzie czynić starania w celu zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać 
w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej 
Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w 
takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć, włącznie z takimi alternatywnymi metodami 
realizacji, jakie nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. W ciągu najdłużej 3 tygodni od 
zaistnienia Siły Wyższej Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań 
minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej. 
7.  Czas trwania Siły Wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli okoliczności Siły 
Wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosowanego 
porozumienia, to niezależnie od tego, że Wykonawca może mieć z tego powodu przyznane 
przedłużenie czasu wykonania zobowiązań umownych każda ze Stron ma prawo wystosowania 
do Strony drugiej Powiadomienie o Odstąpieniu Od Umowy. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty 
Powiadomienia o Odstąpieniu Od Umowy, Siła Wyższa nadal się utrzymuje – Umowa jest 
zakończona. 
8.  Jeżeli Umowa zostanie zakończona z powodu Siły Wyższej, Strony spotkają się 
niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo – finansowego rozliczenia Umowy. 
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9.  Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może 
żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 
10. Każda Strona będzie odpowiedzialna za własne straty spowodowane działaniem Siły 
Wyższej. 
 

§ 18 Kontrole Zamawiającego 
1. Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do kontroli stanu realizacji Umowy w każdej, 
dowolnej fazie jej trwania pod kątem sprawdzenia zgodności z Umową. 
Kontrola taka może być wykonana na Placu Budowy lub w każdym innym miejscu gdzie jest 
realizowana jakaś część Przedmiotu Umowy. Kontrola Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
z żadnego z jego zobowiązań i odpowiedzialności. 
2. Zamawiający będzie uprawniony do zakwestionowania (potwierdzając ten fakt w formie 
pisemnej lub wpisu do Dziennika Budowy) dowolnej części Przedmiotu Umowy, w stosunku do 
której stwierdzi niezgodność z Umową. Elementy Przedmiotu Umowy zakwestionowane przez 
Zamawiającego i wykonane niezgodne z Umową muszą być poprawione lub zastąpione nowymi, 
fakt taki nie uprawnia Wykonawcy do przesunięcia terminów realizacji. 
3. Wykonawca wykona na swój koszt wszelkie przewidziane dokumentacją, normami i 
przepisami kontrole i próby oraz uzyska stosowne zaświadczenia i certyfikaty. 
4. Koszty związane z udziałem Zamawiającego w testach, kontrolach i próbach są pokrywane 
przez Zamawiającego. 
5. Jeżeli przedstawiciele Zamawiającego (pomimo wcześniejszego powiadomienia) nie wezmą 
udziału w próbie lub kontroli, Wykonawca może do niej przystąpić bez przedstawicieli 
Zamawiającego i wówczas powinien dostarczyć Zamawiającemu raport z próby lub kontroli. 
Nieobecność Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania prawidłowych wyników 
prób i kontroli. 
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia prób i kontroli nie wymaganych 
przepisami zgodnie z ust.3, pod warunkiem, że taka próba lub kontrola nie zakłóca realizacji 
Umowy. Jeżeli wynik tak przeprowadzonej próby lub kontroli jest zgodny z Umową wówczas 
koszty przeprowadzenia próby lub kontroli ponosi Zamawiający, w przypadku wyniku 
negatywnego koszty ponosi Wykonawca. 
7. Na żądanie Zamawiającego – Wykonawca odkryje każdą część Przedmiotu Umowy albo 
wykona niezbędne dojścia/otwory. Jeżeli taka odkryta część nie została wykonana zgodnie z 
Umową, wówczas Wykonawca wymieni lub naprawi ją na własny koszt. Jeżeli jakaś część 
Przedmiotu Umowy została wykonana zgodnie z Umową a zostanie odkryta na życzenie 
Zamawiającego, koszty związane z takimi robotami poniesie Zamawiający.  
8. Postanowienia § 19 nie zwalniają Wykonawcy z gwarancji czy rękojmi i jakichkolwiek 
innych zobowiązań wynikających z Umowy. 
 

§ 19 Osoby do kontaktów  
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 
1.1 Zamawiający: 

Weronika Gocławska, telefon 25 759 58 46, e-mail w.goclawska@pec-minskmaz.pl 
Agnieszka Zych, telefon 691 160 099; e-mail a.zych@pec-minskmaz.pl 
 

1.2 Wykonawca: 
…………………………………………., tel. ……………….; e-mail ……………….. 
…………………………………………., tel. ……………….; e-mail ……………….. 
 
2. Zamawiający i Wykonawca mogą zmienić swoich przedstawicieli na budowie bez 
konieczności sporządzania aneksu po pisemnym powiadomieniu drugiej strony umowy. 



Umowa Nr 20/TT/2023/TE                                         18 

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności) wyznaczone osoby, 
Inspektorzy Nadzoru, branżowi Inspektorzy Nadzoru, nie mają prawa podejmować decyzji 
dotyczących robót dodatkowych wywołujących skutek w postaci dodatkowego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy zagrożone jest życie 
lub grozi znaczna szkoda w mieniu. O Pracach, które mogłyby spowodować skutki finansowe 
Kierownik Budowy winien poinformować Zamawiającego na piśmie w terminie do 3 dni od daty 
pozyskania informacji o konieczności wykonania prac dodatkowych wywołujących skutki 
finansowe.  

 
§ 20 Dokumenty Umowne 

1. Niżej wymienione dokumenty stanowią dokumenty umowne uszeregowane w hierarchii 
ważności: 

1.1 Niniejsza Umowa, 
1.2 Załączniki do Umowy, 
1.3 Specyfikacja warunków zamówienia do przetargu, 
1.4 Formularz ofertowy do przetargu. 

2. W przypadku zaistnienia sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy zapisami dokumentów 
umownych, obowiązują zapisy dokumentu będącego wyżej w hierarchii ważności dokumentów 
umownych zgodnie z § 20. 

 
§ 21 Postanowienia końcowe 

1.  Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać w 
drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą 
rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca wykonywania Umowy. 
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego i inne obowiązujące przepisy polskie. 
3. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarze dla 
każdej ze Stron. 
4. Integralną część niniejszej Umowy stanowi nw. dokumentacja budowlana: 
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Załącznik Nr 2 – Projekt Budowy sieci  w ul. Bulwarnej w Mińsku Mazowieckim 
Załącznik Nr 3 – Projekt Budowy przyłącza cieplnego do węzła z budynku przy ul. 
Bulwarnej w Mi ńsku Mazowieckim. 
Załącznik Nr 4 – Projekt Budowy przyłącza cieplnego do węzła z budynku przy ul. 
Daszyńskiego w Mińsku Mazowieckim. 
Załącznik Nr 5 – Projekt Budowy przyłącza cieplnego do węzła z budynku przy ul. 
Warszawska 120 – OSP w Mińsku Mazowieckim. 
Załącznik Nr 6 – Mapa z oznaczeniem zakresu projektu oraz wykonania robót 
przebudowy sieci w ul. Okrzei 31-35 
Załącznik Nr 7 – Mapa z oznaczeniem zakresu projektu oraz wykonania robót wymiany 
sieci przy ul. Nadrzecznej 10, 6. 
Załącznik Nr 8 – Harmonogram robót  
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§ 22 Podpisy Stron 

Niniejsza Umowa zostaje podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 
 
W imieniu Zamawiającego:    W imieniu Wykonawcy: 
 
Dnia ................. w ..................   Dnia ................. w .................. 
 
Przez Prezesa Zarządu                 Przez ...................................... 
 
Jarosława Belkiewicza                                                   ……………………….. 
  
...............................................    ............................................... 
 Podpis       Podpis 
 


